

COMMUNAUTE DE COMMUNES CELAVU PRUNELLI

MARCHE PUBLIC n° 2020 / 6 LOT 1

AVENANT N° 3

autorisé par délibération n°DCC2023-090 du 26/07/2023



A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNES CELAVU PRUNELLI
Numéro national d'identification : 24200050300050
Adresse : Lieu-dit Funtanaccia - BP 90038 - 20129 Bastelicaccia.
Téléphone : (+33) 4 95 29 19 40
Courriel : contact@cc-cp.fr

Nom, prénom et qualité du signataire du marché public :
Monsieur Noël Dominique LIVRELLI - Président

B - Identification du titulaire du marché public

M. François PORCU
Ambiance CONSTRUCTIONS
Lieu-dit Fontanaccia-Pitico
20129 BASTELICACCIA
SIRET : 808 401 285 00016

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MICRO-CRECHE INTERCOMMUNALE A OCANA – LOT N°1 – GROS ŒUVRE ET VRD

■ Date de la notification du marché public : 29 juillet 2021

■ Durée d'exécution du marché public : 7 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 190 836.51 €
- Montant TTC : 209 920.16 €

■ Montant de l'avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 4 892.75 €
- Montant TTC : 5 382.03 €

■ Montant de l'avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 20 625.20 €
- Montant TTC : 22 687.72€
- % d'écart introduit par les avenants 1 et 2 sur le marché initial : + 13.37%



D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

La communauté de communes a passé un marché de travaux n°2020/6 (8 lots), pour la construction d'une crèche intercommunale à Ocana.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Le lot 1 (gros œuvre et VRD), d'un montant de 190 836.51€ HT, a été lancé en novembre 2021.

02A-242000503-20230726-DCC2023-090-DE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
La prise en compte de travaux indispensables à la réception de la structure, entraîne des modifications au marché

Réception initiale du lot 1

Affichage : 28/07/2023

Pour l'autorité compétente en matière de marchés publics
Augmentation de la superficie de la dalle béton permettant d'accueillir les moteurs de climatisation ainsi que le compteur d'eau de la structure.



- Augmentation de la superficie de sol souple initialement prévue au marché suite aux difficultés à trouver un sol dur à même de recevoir les fondations du bâtiment.
- La prise en compte du remplacement du grillage de l'école qui n'a pu être conservé.

La plus-value des travaux s'élève à 4 474€HT.

A l'inverse, certains postes se sont avérés inutiles.

- Remplacement de bordures qui n'ont pas fait l'objet de destruction lors du terrassement
- Tableau électrique (déjà prévu au lot électricité)
- Reprise du sol du parking
- Pose d'un seul panneau PMR
- Diminution de l'enrobé prévu initialement

La moins-value des travaux s'élève à 4 474€HT.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

LE PRESIDENT
NOEL DOMINIQUE LIVRELLI

A : BASTELICACCIA, le 27 juillet 2023

Signature

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-242000503-20230726-DCC2023-090-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/08/2023

Affichage : 28/07/2023

Pour l'autorité compétente par délégation

