




Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers, en vue de la création d'une boucle de promenade dans les dix villages de l'intercommunalité de Celavu-Prunelli



Rapport d'analyse des offres Relance des lot 02 et 03

DLRO 14 octobre 2025
Attribution des lots 02 et 03



Maître d'ouvrage

Communauté de Communes Celavu -
Prunelli
Lieu dit Fontanaccia
20129 Bastelicaccia
04 95 29 19 40
contact@celavu-prunelli.fr

Maître d'œuvre

Atelier du maquis
1 rue Adolphe Landry
20200 Bastia
06 43 15 08 35
maquis.paysage@gmail.com

Pria
Lieu dit Valle Querciolo
20213 Sorbo-Ocognano
06 64 92 11
13contact@priaatelier.com



Table des matières

Contexte	4
1 Contenu du dossier technique mis à disposition de l'entrepreneur	5
2 Objet de la consultation	5
3 Caractéristiques du marché	6
3.1 Marché ordinaire	6
3.2 Marché à lots	6
3.3 Autres caractéristiques du marché	6
4 Critère de notation des offres	6
4.1 Critère 1 : valeur technique ; 60%	6
4.2 Critère Prix des prestations : 40%	8
5 Déroulement de la consultation – Lancement 02	8
5.1 Publicité/Délais/traçabilité :	8
5.2 Conformité des offres	9
Analyse des offres LOT 02 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée du Prunelli – Offre initiale	11
1 Analyse technique – Offre initiale	11
1.1 Remarque générale	Erreur ! Signet non défini.
1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	Erreur ! Signet non défini.
2 Analyse économique – Offre initiale	Erreur ! Signet non défini.
2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :	12
Analyse des offres LOT 02 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée du Prunelli – Après négociation	13
1 Analyse technique – Après négociation	13
1.1 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	14
2 Analyse économique – Après négociation	14
2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :	14
3 Analyse des candidatures	14
3.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :	14
4 Classement des offres	14
Analyse des offres LOT 03 – Charpente, ouvrages bois et métal – Offre initiale	15
1 Analyse technique – Offre initiale	15
1.1 Remarque générale	Erreur ! Signet non défini.
1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	Erreur ! Signet non défini.
2 Analyse économique – Offre initiale	Erreur ! Signet non défini.

Pour l'autorité compétente par le préfet	2.1	Remarque concernant les offres financières du candidat :	16
		Analyse des offres LOT 03 – Charpente, ouvrages bois et métal – Après négociation	17
	1	Analyse technique – Après négociation	17
	1.1	Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	18
	2	Analyse économique – Après négociation	18
	2.1	Remarque concernant les offres financières du candidat :	18
	3	Analyse des candidatures	18
	3.1	Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :	18
	4	Classement des offres	18



Contexte



L'opération vise à la création d'un itinéraire de découverte touristique dans le cœur ou aux alentours immédiats de chaque village de l'intercommunalité de Celavu-Prunelli en reliant des points d'intérêts identifiés (patrimoine architectural ou vernaculaire, paysages, etc.). Ces parcours permettent la rénovation des sentiers, mais également des ouvrages associés (lavoirs, fontaines, murs en pierre...).

Maître d'ouvrage

- Communauté de Communes Celavu -Prunelli
Lieu dit Fontanaccia
20129 Bastelicaccia
Courriel : contact@celavu-prunelli.fr
Téléphone : 04 95 29 19 40

Maître d'œuvre


- Atelier du maquis
Paysagiste concepteur, mandataire
Représenté par Alexis Venturini-Gambey
1 Rue Adolphe Landry - 20 200 Bastia
Courriel : maquis.paysage@gmail.com
Téléphone : 06 43 15 08 35
- Atelier Pria
Architecte, co-traitant
Représenté par Giacomo Monari
Lieu dit Valle Querciolo
20213 Sorbo-Ocognano
Courriel : contact@priaatelier.com
Téléphone : 06 64 92 11 13

Localisation des travaux :

Les travaux sont situés dans chacun des villages de la communauté de commune du Celavu-Prunelli. Les villages sont répartis dans 2 vallées :

- Vallée de la Gravona :
 - Tavera
 - Carbuccia
 - Vero
 - Bocognano
 - Ucciani
- Vallée du Prunelli :
 - Bastelicaccia
 - Tolla
 - Ocana
 - Eccica-Suarella
 - Bastelica

L'objet de ce paragraphe est de préciser l'ensemble des documents techniques qui sont mis à la disposition de l'entreprise par le maître d'ouvrage.



1 Contenu du dossier technique mis à disposition de l'entrepreneur

Le dossier technique comprend :

- Les C.C.T.P (généralité, description de chaque type de travaux)
- Le carnet de détails
- Les détails quantitatifs estimatifs (DPGF)
- La notice de présentation du projet
- Le planning de l'opération

Pour être valable, une indication portée sur un document n'a pas nécessairement à être reprise sur les autres documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu'une indication figure sur un de ces documents et pas sur un autre ne doit pas être interprété comme une discordance entre ces deux documents.

2 Objet de la consultation

Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique

REFERENCE INTERNE DU MARCHÉ : 2025/5

Nature du marché : ☒ Travaux

Développement durable :

- Clauses sociales : sans
- Clauses ou conditions d'exécution environnementales : figure dans les dossiers de la consultation

3 Caractéristiques du marché

3.1 Marché ordinaire

Durée : Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux est de 13 mois.

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service.

Les délais d'exécution propres à chaque lot s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent document, qui précise les dates (semaines) d'intervention relatives à chaque lot.

Le délai d'exécution de chaque lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation.

L'ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux est individualisé en fonction du calendrier fixé pour l'intervention de chacun des lots.

3.2 Marché à lots – Attribution des lots 02 et 03

Le marché est découpé en 5 lots :

- Lot n°1 : Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona
- Lot n°2 : Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli – **3^{ème} relance**
- Lot n°3 : Charpente, ouvrages bois et métal – **3^{ème} relance**
- Lot n°4 : Ferronnerie (fourniture et pose)
- Lot n°5 : Signalétique (fabrication, fourniture et pose)

3.3 Autres caractéristiques du marché

☒ Absence de variante

4 Critère de notation des offres

4.1 Critère 1 : valeur technique ; 60%

- Pertinence du Planning d'exécution (15%)
- La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)
- Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%)
- Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Modalités de mise en œuvre des critères et sous critères

Chaque critère est noté sur 10 puis pondéré par pourcentage.

Sous Critère 1.1 – Pertinence du Planning d'exécution



Le candidat doit notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.

Sous Critère 1.2- La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution

Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier. Exemples (non exhaustif) :

- Mise en œuvre de lavoirs et de fontaines en pierre massive avec joints à la chaux (LOT 01-02)
- Mise en œuvre des sols en ricciate (LOT 01-02)
- Mise en œuvre des structures en bois de couverture des lavoirs (LOT 03)
- Réalisation et mise en œuvre de garde-corps et des mains courantes en acier (LOT 04)

Sous Critère 1.3 –Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné (compétences-qualifications-expériences) :

- Le personnel dédié au chantier sera détaillé (CV ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution, ...).
- Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux.
- Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations.

En cas de soumissions à plusieurs lots, le candidat pourra présenter un mémoire commun aux lots. Dans ce cas, Le candidat présentera une organisation claire sur la mobilisation des moyens humains et matériels qu'il compte affecter pour gérer l'exécution simultanée des lots. L'analyse du sous critère s'effectuera en tenant compte des moyens distincts mis en œuvre par lot et portera sur les éléments décrits- ci-avant.

Sous Critère 1.4 - la prise en compte des considérations environnementales :

Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint- disposition préparatoire)

Le barème utilisé pour la notation des sous-critères est le suivant :

0 - Absence de renseignement :

Aucune réponse apportée vis-à-vis du critère.

1/2 - Très insuffisant :

Réponse très partielle et largement insuffisante.

Nombreuses lacunes ou incompréhensions évidentes du besoin.

3/4 - Insuffisant :

Répond partiellement aux exigences, mais avec de nombreuses insuffisances.

Solution proposée peu fiable ou mal adaptée.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



5/6 - Passable :

Réponse acceptable.

Les exigences minimales sont respectées, mais des améliorations sont nécessaires.

Peut répondre au besoin de manière basique.

7/8 - Bon :

Répond bien aux exigences avec quelques points à améliorer.

Solution proposée efficace et adaptée.

Quelques aspects pourraient être optimisés.

9/10 - Excellent :

Répond parfaitement aux exigences.

Solution optimale, totalement adaptée et innovante.

Aucune amélioration nécessaire

4.2 Critère Prix des prestations : 40%

Apprécié au vu des informations suivantes : Montant de l'acte d'engagement et détails du CDPGF

Formule appliquée : $\text{Note} = (\text{montant HT le moins élevé}) / (\text{montant HT proposé pour cette offre}) * \text{note maxi}$

Règle en cas d'ex æquo au classement : en cas d'ex æquo au classement, le candidat dont l'offre de prix est la moins chère est sélectionné.

5 Déroulement de la consultation – Lancement 02

5.1 Publicité/Délais/traçabilité :

DCE dématérialisé : oui

Supports de publications	Date de parution
BOAMP	-
BOAMP ET JOUE	-
JOURNAL DE LA CORSE	Envoi 11/09/2025 paru le 19/09/2025
Profil acheteur http://cc-celavu-prunelli.emarchespublics.com	11/09/2025

Délais :

- Date et heure limite de réception des offres : 14/10/2025 à 12h00

Pour l'autorité compétente par délégation : durée de validité des offres : 180 jours



- Date ouverture des plis : 15/10/2025

Traçabilité :

- Nombre de questions posées en cours de procédure : 0
- Modification du DCE en cours de procédure : 0 .
- Total des DCE électroniques téléchargés : 19 (cf. registre des retraits)
- Dont Total des DCE électroniques téléchargés anonymement : 3
- Offres électroniques déposées : 2 (cf. registre des dépôts)

L'acheteur décide d'examiner les offres avant les candidatures.

5.2 Conformité des offres

Remise des offres

Nombre et liste des candidats ayant remis une offre dans les délais : 5 (et préciser si dépôt remplacé -cf registre des offres)

	Candidat	Code postal ville	Forme du groupement (au besoin)	Lots concernés (au besoin)	Dépôt offre de base : oui/non	Dépôt variante et/ou PSE : Oui/Non - nombre
1	Les Charpentiers de la Corse	20 218		LOT 03	Oui	Non
2	A Rustaghja (mandataire) Sarl Hiver patrimoine et SARL aquaviva BTP	20 250	Groupement conjoint	LOT 02	Oui	Non

Offres irrégulières, inacceptables, inappropriées et OAB :

- Nombre et liste des offres irrégulières (préciser le motif et le lot éventuellement) : 1 (lot 2) ; 1 (lot 3)
 - **LOT 2** (soumissionnaire unique) : Le groupement candidat A Rustaghja (mandataire), Sarl Hiver patrimoine et SARL Acquaviva BTP n'a pas rempli les prix des postes 8.001 à 8.008. Il est déclaré irrégulier. De plus, certains postes chiffrés n'avaient pas lieu de l'être – lors de la phase de régularisation-négociation, l'erreur matérielle de report de prix est rectifiée et sans conséquence sur l'estimation du MOE qui reste inchangée depuis la consultation initiale
 - **LOT 3** : (soumissionnaire unique) : la SAS les charpentiers de la corse est déclarée irrégulière : certains aspects sur les produits proposé ne correspondent pas spécifiquement aux ouvrages, aux prescriptions techniques et certaines informations sont manquantes pour s'assurer d'une exécution conforme aux attentes. Il est décidé de lancer une phase de régularisation-négociation avec le soumissionnaire.
- Nombre et liste des offres inacceptables (préciser le motif et le lot éventuellement) : 0
- Nombre et liste des offres inappropriées (préciser le motif et le lot éventuellement) : 0
- Nombre et liste des offres anormalement basses (préciser la procédure, les justifications apportées et la décision du pouvoir adjudicateur) : 0



Les offres irrégulières ne sont ni notées, ni classées. Une appréciation des offres initiales identifie les points fort et les points faibles des mémoires des candidats pour chaque lot. Ces éléments servent de points d'appui à la phase de régularisation / négociation

Régularisation des offres irrégulières

☒ Oui

- Nombre et liste des candidats ayant remis les éléments de régularisation dans les délais
 - A Rustaghja (mandataire), Sarl Hiver patrimoine et SARL aquaviva BTP
 - Les charpentiers de la Corse

Les courriers de négociations sont joints en annexe du rapport



Analyse des offres LOT 02 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée du Prunelli – Offre initiale

1 Analyse technique – Offre initiale (analyse indicative)

LOT 02 - Analyse technique				
Barème de notation		Groupement A rustaghja		
	Valeur	Notes sur 10	Notes pondérées	Commentaires
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.	15			Un planning d'exécution est transmis, avec une durée de chantier de 8 mois + 1 mois de préparation. Chaque village est présenté avec une durée globale, et une durée spécifique par site qui reste pour autant peu lisible, par manque d'une unité de temps hebdomadaire/journalière, et un code couleur qui n'est pas légendé.
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.	25			Les travaux de murs, de ricciates, d'embranchements et de caniveaux sont décrits, avec des détails techniques démontrant une connaissance du sujet. Le phasage des travaux spécifiques présentés correspond au lot 01 ; il manque donc une description de méthodologie adaptée aux sites respectifs au lot 02. Aucune contrainte de chantier n'est mentionnée. Des fiches techniques sont fournies, et une démarche d'optimisation du coût et des délais est proposée. Des réalisations sont présentées en démontrant un bon savoir-faire de l'entreprise.
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (cv ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution ...). Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations,	15			Les effectifs moyens sont détaillés, sans préciser les qualifications de chacune des personnes de l'équipe. Un organigramme est présenté, et deux conducteurs de travaux sont spécifiés. Les moyens humains de chaque entreprise sont spécifiés, ainsi que la répartition des tâches. Il est spécifié que 5 ouvriers spécialisés en maçonnerie pierre sont en internes, et que l'effectif pourra être augmenté si nécessaire. L'équipe est renforcée avec des mains d'œuvre et des chauffeurs d'engins. L'équipe totalise 11 personnes. Le matériel est présenté globalement et est cohérent vis-à-vis des besoins du chantier.
1.4 la prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)	5			L'entreprise présente une note générale sur les mesures de sécurité, santé, et nuisances sur le chantier. Une présentation succincte de la gestion des déchets est fournie par un SOGED en annexe du MT. La réponse du candidat pour ce critère répond aux demandes de la MOE.
Notes sur 60	60			L'entreprise démontre, dans son mémoire technique, une compréhension des travaux à réaliser et propose une méthodologie, des moyens humains et matériels en adéquation avec les travaux.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



2 Prix - Offre initiale (à titre indicative)

Rappel de l'estimation maitrise d'œuvre : 339 190.00 € HT

	Montant de l'offre HT	Montant après correction	Notation /40	Ecart estimation MOE
A rustaghja	400 235.00 €	336 510.00 €	40.00	-1%

2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :

Cependant, l'entreprise a omis de chiffrer les prix des postes 8.001 à 8.008.

Certains prix semblent surévalués :

- 2.010 - Dépose complète et mise en décharge du lavoir et toiture : 10 000 €
- 2.022 - Nettoyage et reprise maçonnerie de la fontaine avec dévitalisation des racines incrustées dans la maçonnerie : 2500 €
- 2.028 - Raccord à l'eau communale depuis réseau fontaine
- 5.001. - Nivelage et découpe des piliers existants à hauteur de 32cm pour les piliers du haut, 52 cm pour le pilier C
- 5.014 Nettoyage et restauration de la fontaine, avec pose d'un bec de fil d'eau : 4500 €
- 5.023 - Création placette
- 8.018 - Canalisation de l'eau depuis rivière

Il est convenu de lancer une phase de régularisation / négociation avec le candidat.

Les points de négociation sont annexés en fin de rapport.



Analyse des offres LOT 02 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée du Prunelli – Après négociation

1 Analyse technique – Après négociation

LOT 02 - Analyse technique					
Barème de notation		Groupement A rustaghja			
	Valeur	Notes sur 10	Notes pondérées	Commentaires analyse offre initiale (pour information)	Commentaires
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.				Un planning d'exécution est transmis, avec une durée de chantier de 8 mois + 1 mois de préparation. Chaque village est présenté avec une durée globale, et une durée spécifique par site qui reste pour autant peu lisible, par manque d'une unité de temps hebdomadaire/journalière, et un code couleur qui n'est pas légendé.	Le code couleur et la nouvelle division des mois clarifie le planning, et permet de comprendre la durée moyenne de chaque intervention.
	15	7	10.5	Passable	Bon
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.				Les travaux de murs, de ricciates, d'embranchements et de caniveaux sont décrits, avec des détails techniques démontrant une connaissance du sujet. Le phasage des travaux spécifiques présentés correspond au lot 01 ; il manque donc une description de méthodologie adaptée aux sites respectifs au lot 02. Aucune contrainte de chantier n'est mentionnée. Des fiches techniques sont fournies, et une démarche d'optimisation du coût et des délais est proposée. Des réalisations sont présentées en démontrant un bon savoir-faire de l'entreprise.	Appréciation Inchangée
	25	7	17.5	Passable	Bon
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (cv ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution...). Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations,				Les effectifs moyens sont détaillés, sans préciser les qualifications de chacune des personnes de l'équipe. Un organigramme est présenté, et deux conducteurs de travaux sont spécifiés. Les moyens humains de chaque entreprise sont spécifiés, ainsi que la répartition des tâches. Il est spécifié que 5 ouvriers spécialisés en maçonnerie pierre sont en internes, et que l'effectif pourra être augmenté si nécessaire. L'équipe est renforcée avec des mains d'œuvre et des chauffeurs d'engins. L'équipe totalise 11 personnes. Le matériel est présenté globalement et est cohérent vis-à-vis des besoins du chantier.	Appréciation inchangée
	15	8	12	Bon	Bon
1.4 la prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)				L'entreprise présente une note générale sur les mesures de sécurité, santé, et nuisances sur le chantier. Une présentation succincte de la gestion des déchets est fournie par un SOGED en annexe du MT. La réponse du candidat pour ce critère répond aux demandes de la MOE.	Appréciation Inchangée
	5	7	3.5	Bon	Bon
Notes sur 60	60		43.5	L'entreprise démontre, dans son mémoire technique, une compréhension des travaux à réaliser et propose une méthodologie, des moyens humains et matériels en adéquation avec les travaux.	Les détails de chaque village sont précisés, et respectent le planning de chantier de la MOE. C'est une offre complète.
Classement				1	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation : **Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :**



	Critère 1.1 Note sur 15	Critère 1.2 Note sur 25	Critère 1.3 Note sur 15	Critère 1.4 Note sur 5	Note Technique Note sur 60	Classement
A rustaghja	10.50	17.50	12.00	3.50	43.50	1

2 Analyse économique – Après négociation

Rappel de l'estimation maîtrise d'œuvre : 339 190.00 €

	Montant de l'offre HT	Notation /40	Ecart estimation MOE	Classement
A rustaghja	355 310.00 €	40.00	4.75%	1

2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :

L'offre est régulière.

3 Classement provisoire des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
A rustaghja	40.00	43.50	83.50	1

4 Analyse des candidatures

L'acheteur a décidé d'examiner les offres avant les candidatures.

4.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :

Dans le cadre de la présente consultation et conformément à l'article R. 2144-3 du code de la commande publique, l'acheteur a vérifié la candidature du candidat classé en premier après analyse des offres sur la base des critères de sélection.

- Le candidat présente les garanties financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les prestations

5 Classement des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
A rustaghja	40.00	43.50	83.50	1

Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, il est proposé à l'acheteur d'attribuer le marché public au groupement candidat A Rustaghja qui a proposé une offre économiquement la plus avantageuse (au vu des deux critères) pour un montant de : **355 310.00 €€ HT, soit 390 841.00 € TTC**

Aux prix et conditions indiqués dans l'acte d'engagement et dans la DPGF.



Analyse des offres LOT 03 – Charpente, ouvrages bois et métal – Offre initiale

1 Analyse technique – Offre initiale (analyse indicative)

LOT 03 - Analyse technique				
Barème de notation		Charpentiers de la Corse		
	Valeur	Notes sur 10	Notes pondérées	Commentaires
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.	15			Un planning d'exécution est présenté, avec une période d'exécution définie en continu sur 5 mois et des temps de pose sur place par secteur parfois légèrement plus courts qu'estimés par la Moa. Une incohérence a été relevée concernant le temps de travail sur site prévu pour les travaux du pressoir d'Ocana, comparé à celui estimé pour les autres sites.
				Bon
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.	25			Une présentation générique de l'entreprise est jointe sur la méthodologie d'exécution, mettant l'accent sur la mise en œuvre de MOB (hors sujet sur ce marché). La charpente, ouvrage principale sur ce lot, est simplement décrite comme livrée taillée à l'entreprise, qui s'occupera elle, que de la pose. Le MT et les fiches techniques en annexe ne font référence qu'à du douglas, et du lamelle-collé - ce qui ne correspond pas directement aux prescriptions techniques des ouvrages à réaliser et certaines informations/précisions sont manquantes notamment sur les essences de bois attendues. Aucune précision spécifique aux sites et ouvrages demandés n'est apportée.
				Passable
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (cv ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution...). Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations,	15			Les effectifs moyens sont présentés, en précisant les rôles et CVs de chaque personne de l'équipe, dont le bureau d'études en interne. Il est spécifié qu'il y aura deux conducteurs de travaux. La capacité et les moyens humains proposés sont cohérents par rapport à l'échelle des travaux. Le matériel est présenté dans son ensemble et répond aux besoins du chantier.
				Excellent
1.4 La prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)	5			L'entreprise démontre une gestion des déchets en phase de fabrication et en phase de pose en identifiant leur typologie et les filières de traitement. La réponse du candidat pour ce critère répond aux demandes de la MOE.
				Excellent
Notes sur 60	60			L'entreprise présente un mémoire technique qui répond de manière générique aux attentes (points peu ou pas du tout développés en réponse aux ouvrages en question). Il permet toutefois d'apprécier correctement sa méthodologie spécifiquement adaptée au chantier de par ses moyens humains et techniques de l'entreprise.

2 Prix - Offre initiale (à titre indicative)**Rappel de l'estimation maîtrise d'œuvre : 100 130.00 € €**

	Montant de l'offre HT	Montant après correction	Notation /40	Ecart estimation MOE
Charpentiers de la Corse	165 283.20 €	165 283.20 €	40.00	65%

2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :

La proposition est bien en dessus de l'estimation administrative. Certains prix ont pu être surévalués :

- Installation de chantier : 10 000 €
- Dessin d'exécution : 12 000 € (ces deux pris représente 13 % du montant des travaux)
- 2.027 - Création d'une passerelle en bois de châtaignier : 29 770 €
- 4.012 - Reconstruction de la couverture : 5 325 €
- 6.026 - Dépose couverture de l'appentis et reprise de toiture à un angle de 18° avec tuiles et poutres existantes, apport en chevrons pin lariciu 8x8 : 18 990 €
- 8.010 - Dépose charpente et couverture : 8 764.8 €
- 8.011 Complexe de toiture (chevrons, tuiles canales) : 12 504 €
- 8.012 Pannes châtaignier 390 x 20 x 15 : 6 722 €

Compte tenu de plusieurs éléments à clarifier, il est convenu de lancer une phase de régularisation / négociation avec le candidat.

Les points de négociation sont annexés en fin de rapport.



Analyse des offres LOT 03 – Charpente, ouvrages bois et métal – Après négociation

1 Analyse technique – Après négociation

LOT 03 - Analyse technique					
Barème de notation		Charpentiers de La Corse			
	Valeur	Notes sur 10	Notes pondérées	Commentaires analyse offre initiale (pour information)	Commentaires
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.				Un planning d'exécution est présenté, avec une période d'exécution définie en continu sur 5 mois et des temps de pose sur place par secteur parfois légèrement plus courts qu'estimés par la Moa. Une incohérence a été relevée concernant le temps de travail sur site prévu pour les travaux du pressoir d'Ocana, comparé à celui estimé pour les autres sites.	Appréciation inchangée
	15	8	12	Bon	Bon
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.				Une présentation générique de l'entreprise est jointe sur la méthodologie d'exécution, mettant l'accent sur la mise en œuvre de MOB (hors sujet sur ce marché). La charpente, ouvrage principale sur ce lot, est simplement décrite comme livrée taillée à l'entreprise, qui s'occupera elle, que de la pose. Le MT et les fiches techniques en annexe ne font référence qu'à du douglas, et du lamelle-collé -ce qui ne correspond pas directement aux prescriptions techniques des ouvrages à réaliser et certaines informations/précisions sont manquantes notamment sur les essences de bois attendues. Aucune précision spécifique aux sites et ouvrages demandés n'est apportée.	Chaque ouvrage spécifique est décrit et une référence adaptée au projet est mentionnée pour la passerelle de Bastelicaccia. Des précisions sont apportées sur le respect du process et essence de bois seulement pour la passerelle de bastelica et l'avis d'Eccica, mais sans toutefois joindre de fiches technique La méthodologie est ainsi adaptée (hors le passage sur le MOB - restant hors sujet) et respecte les contraintes du projet : production en atelier, et pose soignée et efficace sur site.
	25	8	20	Passable	Bon
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (cvo ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution ...). Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations,				Les effectifs moyens sont présentés, en précisant les rôles et CVs de chaque personne de l'équipe, dont le bureau d'études en interne. Il est spécifié qu'il y aura deux conducteurs de travaux. La capacité et les moyens humains proposés sont cohérents par rapport à l'échelle des travaux. Le matériel est présenté dans son ensemble et répond aux besoins du chantier.	Appréciation inchangée
	15	9	13.5	Excellent	Excellent
1.4 la prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)				L'entreprise démontre une gestion des déchets en phase de fabrication et en phase de pose en identifiant leur typologie et les filières de traitement. La réponse du candidat pour ce critère répond aux demandes de la MOE.	Appréciation inchangée
	5	9	4.5	Excellent	Excellent
Notes sur 60	60		50	L'entreprise présente un mémoire technique qui répond de manière générique aux attentes (points peu ou pas du tout développés en réponse aux ouvrages en question). Il permet toutefois d'apprécier correctement sa méthodologie spécifiquement adaptée au chantier de par ses moyens humains et techniques de l'entreprise.	Les précisions apportées quant aux essences de bois et à la méthodologie par ouvrage spécifique permet de valider la bonne compréhension générale des travaux et des contraintes de chaque ouvrage.
Classement				1	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par le candidat

1.1 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :



	Critère 1.1 Note sur 15	Critère 1.2 Note sur 25	Critère 1.3 Note sur 15	Critère 1.4 Note sur 5	Note Technique Note sur 60	Classement
Charpentiers de la Corse	12.00	20.00	13.50	4.50	50.00	1

2 Analyse économique – Après négociation

Rappel de l'estimation maîtrise d'œuvre : 62 790.00 €

	Montant de l'offre HT	Montant après correction	Notation /40	Ecart estimation MOE	Classement
Charpentiers de la Corse	156 008.20 €	156 008.20 €	40.00	55.8%	1

2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :

L'entreprise a réalisé une remise commerciale de 5.6 % sur son offre de base.

3 Classement provisoire des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
Charpentiers de la Corse	40.00	50.00	90.00	1

4 Analyse des candidatures

L'acheteur a décidé d'examiner les offres avant les candidatures.

4.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :

Dans le cadre de la présente consultation et conformément à l'article R. 2144-3 du code de la commande publique, l'acheteur a vérifié la candidature du candidat classé en premier après analyse des offres sur la base des critères de sélection.

- Le candidat présente les garanties financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les prestations

5 Classement des offres


	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
Charpentiers de la Corse	40.00	50.00	90.00	1

Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, il est proposé à l'acheteur d'attribuer le marché public au candidat **Les Charpentiers de la Corse** qui a proposé une offre économiquement la plus avantageuse (au vu des deux critères) pour un montant de : **156 008.20 € HT, soit 171 609.02 € TTC**

Aux prix et conditions indiqués dans l'acte d'engagement et dans la DPGF.



Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers, en vue de la création d'une boucle de promenade dans les dix villages de l'intercommunalité de Celavu-Prunelli



Rapport d'analyse des offres

Lot 01, 02, 03, 04 et 05

DLRO 7 juillet 2025

Attribution des lots 01 et 05

Maître d'ouvrage

Communauté de Communes Celavu - Prunelli

Lieu dit Fontanaccia
20129 Bastelicaccia
04 95 29 19 40

contact@celavu-prunelli.fr

Maître d'œuvre

Atelier du maquis
1 rue Adolphe Landry
20200 Bastia
06 43 15 08 35
maquis.paysage@gmail.com

Pria

Lieu dit Valle Querciolo
20213 Sorbo-Ocognano
06 64 92 11 13

contact@priaatelier.com



Table des matières

Contexte	4
1 Contenu du dossier technique mis à disposition de l'entrepreneur	5
2 Objet de la consultation	5
3 Caractéristiques du marché	6
3.1 Marché ordinaire	6
3.2 Marché à lots	6
3.3 Autres caractéristiques du marché	6
4 Critère de notation des offres	6
4.1 Critère 1 : valeur technique ; 60%	6
4.2 Critère Prix des prestations : 40%	8
5 Déroulement de la consultation – Lancement 01	8
5.1 Publicité/Délais/traçabilité :	8
5.2 Conformité des offres	9
Analyse des offres LOT 01 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée de la Gravona	10
1 Analyse technique	10
1.1 Remarque générale	Erreur ! Signet non défini.
1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	Erreur ! Signet non défini.
2 Analyse économique	11
2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :	Erreur ! Signet non défini.
Analyse des offres LOT 01 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée de la Gravona – Après négociation	12
1 Analyse technique	12
1.1 Remarque générale	13
1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	13
2 Analyse économique	13
2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :	13
3 Analyse des candidatures	14
3.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :	14
3.2 Recevabilité de la candidature du candidat classé deuxième si incapacité du 1 ^{er}	Erreur ! Signet non défini.
4 Classement des offres	14
Analyse des offres LOT 02, 03 et 04	15
Analyse des offres LOT 05 - Signalétique (fabrication, fourniture et pose)	16
1 Analyse technique	16
1.1 Remarque générale	17

Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	17
Pour l'autorité compétente par délégation	
2 Analyse économique	17
2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :	17
3 Analyse des candidatures	18
3.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :	18
3.2 Recevabilité de la candidature du candidat classé deuxième si incapacité du 1 ^{er} Erreur ! Signet non défini.	
4 Classement des offres	18



Contexte

Pour l'autorité compétente par délégation



L'opération vise à la création d'un itinéraire de découverte touristique dans le cœur ou aux alentours immédiats de chaque village de l'intercommunalité de Celavu-Prunelli en reliant des points d'intérêts identifiés (patrimoine architectural ou vernaculaire, paysages, etc.). Ces parcours permettent la rénovation des sentiers, mais également des ouvrages associés (lavoirs, fontaines, murs en pierre...).

Maître d'ouvrage

- Communauté de Communes Celavu -Prunelli
Lieu dit Fontanaccia
20129 Bastelicaccia
Courriel : contact@celavu-prunelli.fr
Téléphone : 04 95 29 19 40

Maître d'œuvre


- Atelier du maquis
Paysagiste concepteur, mandataire
Représenté par Alexis Venturini-Gambey
1 Rue Adolphe Landry - 20 200 Bastia
Courriel : maquis.paysage@gmail.com
Téléphone : 06 43 15 08 35
- Atelier Pria
Architecte, co-traitant
Représenté par Giacomo Monari
Lieu dit Valle Querciolo
20213 Sorbo-Ocognano
Courriel : contact@priaatelier.com
Téléphone : 06 64 92 11 13

Localisation des travaux :

Les travaux sont situés dans chacun des villages de la communauté de commune du Celavu-Prunelli. Les villages sont répartis dans 2 vallées :

- Vallée de la Gravona :
 - Tavera
 - Carbuccia
 - Vero
 - Bocognano
 - Ucciani
- Vallée du Prunelli :
 - Bastelicaccia
 - Tolla
 - Ocana
 - Eccica-Suarella
 - Bastelica

L'objet de ce paragraphe est de préciser l'ensemble des documents techniques qui sont mis à la disposition de l'entreprise par le maître d'ouvrage.



1 Contenu du dossier technique mis à disposition de l'entrepreneur

Le dossier technique comprend :

- Les C.C.T.P (généralité, description de chaque type de travaux)
- Le carnet de détails
- Les détails quantitatifs estimatifs (DPGF)
- La notice de présentation du projet
- Le planning de l'opération

Pour être valable, une indication portée sur un document n'a pas nécessairement à être reprise sur les autres documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu'une indication figure sur un de ces documents et pas sur un autre ne doit pas être interprété comme une discordance entre ces deux documents.

2 Objet de la consultation

Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique

REFERENCE INTERNE DU MARCHE : 2025/5



Développement durable :

- Clauses sociales : sans
- Clauses ou conditions d'exécution environnementales : figure dans les dossiers de la consultation

3 Caractéristiques du marché

3.1 Marché ordinaire

Durée : Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux est de 13 mois.

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service.

Les délais d'exécution propres à chaque lot s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent document, qui précise les dates (semaines) d'intervention relatives à chaque lot.

Le délai d'exécution de chaque lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation.

L'ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux est individualisé en fonction du calendrier fixé pour l'intervention de chacun des lots.

3.2 Marché à lots -ATTRIBUTION DES LOTS 1 et 5

Le marché est découpé en 5 lots :

- Lot n°1 : Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona
- Lot n°2 : Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli
- Lot n°3 : Charpente, ouvrages bois et métal
- Lot n°4 : Ferronnerie (fourniture et pose)
- Lot n°5 : Signalétique (fabrication, fourniture et pose)

3.3 Autres caractéristiques du marché

☒ Absence de variante

4 Critère de notation des offres

4.1 Critère 1 : valeur technique ; 60%

- Pertinence du Planning d'exécution (15%)
- La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)
- Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%)
- Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Modalités de mise en œuvre des critères et sous critères

Chaque critère est noté sur 10 puis pondéré par pourcentage.

Sous Critère 1.1 – Pertinence du Planning d'exécution

Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il Pour l'autorité compétente en matière d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.



Sous Critère 1.2- La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution

Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier. Exemples (non exhaustif) :

- Mise en œuvre de lavoirs et de fontaines en pierre massive avec joints à la chaux (LOT 01-02)
- Mise en œuvre des sols en ricciate (LOT 01-02)
- Mise en œuvre des structures en bois de couverture des lavoirs (LOT 03)
- Réalisation et mise en œuvre de garde-corps et des mains courantes en acier (LOT 04)

Sous Critère 1.3 –Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné (compétences-qualifications-expériences) :

- Le personnel dédié au chantier sera détaillé (CV ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution, ...).
- Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux.
- Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations.

En cas de soumissions à plusieurs lots, le candidat pourra présenter un mémoire commun aux lots. Dans ce cas, Le candidat présentera une organisation claire sur la mobilisation des moyens humains et matériels qu'il compte affecter pour gérer l'exécution simultanée des lots. L'analyse du sous critère s'effectuera en tenant compte des moyens distincts mis en œuvre par lot et portera sur les éléments décrits- ci-avant.

Sous Critère 1.4 - la prise en compte des considérations environnementales :

Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint- disposition préparatoire)

Le barème utilisé pour la notation des sous-critères est le suivant :

0 - Absence de renseignement :

Aucune réponse apportée vis-à-vis du critère.

1/2 - Très insuffisant :

Réponse très partielle et largement insuffisante.

Nombreuses lacunes ou incompréhensions évidentes du besoin.

3/4 - Insuffisant :

Répond partiellement aux exigences, mais avec de nombreuses insuffisances.

Solution proposée peu fiable ou mal adaptée.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Réponse acceptable.

Les exigences minimales sont respectées, mais des améliorations sont nécessaires.

Peut répondre au besoin de manière basique.

7/8 - Bon :

Répond bien aux exigences avec quelques points à améliorer.

Solution proposée efficace et adaptée.

Quelques aspects pourraient être optimisés.

9/10 - Excellent :

Répond parfaitement aux exigences.

Solution optimale, totalement adaptée et innovante.

Aucune amélioration nécessaire

4.2 Critère Prix des prestations : 40%

Apprécié au vu des informations suivantes : Montant de l'acte d'engagement et détails du CDPGF

Formule appliquée : Note = (montant HT le moins élevé) / (montant HT proposé pour cette offre) * note maxi

Règle en cas d'ex æquo au classement : en cas d'ex æquo au classement, le candidat dont l'offre de prix est la moins chère est sélectionné.

5 Déroulement de la consultation – Lancement 01

5.1 Publicité/Délais/traçabilité :

DCE dématérialisé : oui

Supports de publications	Date de parution
BOAMP	-
BOAMP ET JOUE	-
JAL CORSE-MATIN	6/06/2025 parution le 12/06/2025
Profil acheteur http://cc-celavu-prunelli.emarchespublics.com	6/06/2025

Délais :

- Date et heure limite de réception des offres : 07/07/2025 à 12h00
- Date limite de validité des offres : 180 jours
- Date ouverture des plis : 7/07/2025

Traçabilité :

- Nombre de questions posées en cours de procédure : 4
- Modification du DCE en cours de procédure : 1 (pièces techniques) .

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025 ■ Total des DCE électroniques téléchargés : 33 (cf. registre des retraits)

Pour l'autorité compétente par délégation ■ Total des DCE électroniques téléchargés anonymement : 8

■ offres électroniques déposées : 5 (cf. registre des dépôts)



L'acheteur décide d'examiner les offres avant les candidatures.

5.2 Conformité des offres

Remise des offres

Nombre et liste des candidats ayant remis une offre dans les délais : 5

	Candidat	Code postal ville	Forme du groupement (au besoin)	Lots concernés (au besoin)	Dépôt offre de base : oui/non	Dépôt variante et/ou PSE : Oui/Non - nombre
1	Groupeement A Rustaghja (mandataire) SarI Hiver patrimoine et SARL aquaviva BTP	20 250	Groupeement conjoint	LOT 01	Oui	Non
2	Empreinte	31 570		LOT 05	Oui	Non
3	SARL GRAPHICOM	20 167		LOT 05	Oui	Non
4	AZUR SIGNALETIQUE	84 200		LOT 05	Oui	Non
5	PETRE E LEGNE	20 167		LOT 01	Oui	Non

Absences d'offres pour les lots 2 et 3

Offres irrégulières, inacceptables, inappropriées et OAB :

- Nombre et liste des offres irrégulières (préciser le motif et le lot éventuellement) : 2
 - Groupeement A Rustaghja (mandataire), SarI Hiver patrimoine et SARL aquaviva BTP : Absence d'information sur le critère 1.4 La prise en compte des considérations environnementales (Irrégularité non substantielle)
 - PETRE E LEGNE : Absence d'information sur le critère 1.4 La prise en compte des considérations environnementales (Irrégularité non substantielle).
- Nombre et liste des offres inacceptables (préciser le motif et le lot éventuellement) : 0
- Nombre et liste des offres inappropriées (préciser le motif et le lot éventuellement) : 0
- Nombre et liste des offres anormalement basses (préciser la procédure, les justifications apportées et la décision du pouvoir adjudicateur) : 0

Les offres irrégulières ne sont ni notées, ni classées. Une appréciation des offres initiales identifie les points fort et les points faibles des mémoires des candidats. Ces éléments servent de points d'appui à la phase de régularisation / négociation.

Régularisation des offres irrégulières

☒ Oui☐ Non

- Nombre et liste des candidats ayant remis les éléments de régularisation dans les délais
 - Groupeement A Rustaghja (mandataire), SarI Hiver patrimoine et SARL aquaviva BTP
 - PETRE E LEGNE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Analyse des offres LOT 01 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée de la Gravona – Offre initiale - Identifie forces et faiblesses des mémoires techniques

1 Analyse technique – Offre initiale (analyse indicative)

LOT 01 – Analyse technique					
Barème de notation		Groupement A rustaghja		Petre e Legne	
Valeur	Notes sur 10 pondérées	Notes pondérées sur 10	Commentaires	Notes pondérées sur 10	Commentaires
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment l'envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.			Le phasage ne présente pas l'organisation du chantier. Chaque village est présenté avec une durée globale, sans détails. Les délais d'approvisionnement sont absents.		L'entreprise ne présente ni le phasage, ni l'organisation du chantier. L'entreprise spécifie les délais, pour chaque ouvrage qui sont indiqués dans le planning de travaux. Elle commente ces délais sans pour autant proposer de planning de travaux selon sa propre organisation. Les délais d'approvisionnement ne sont pas indiqués.
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.	15		Très insuffisant Les travaux sont décrits très succinctement. Seuls les travaux de murs, de ricciades, d'emmarchements et de caniveaux sont décrits, avec des détails techniques démontrant une connaissance du sujet, mais pas de méthodologie. Les autres travaux ne sont pas abordés. Aucune contrainte de chantier n'est mentionnée. Aucune fiche technique n'est fournie. Des réalisations sont présentées en démontrant un réel savoir-faire de l'entreprise.		Très insuffisant Le candidat présente une méthodologie détaillée pour chacun des ouvrages. Les contraintes de chantier sont évoquées, tout comme l'ensemble des étapes de réalisation. L'entreprise souligne l'importance de pierres similaires à l'existant. Si l'entreprise évoque quelques fournisseurs, aucune fiche technique n'est jointe au dossier.
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (CV ou équivalent), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution ...). Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déploies au regard du volume et du calendrier des prestations.	25		Très insuffisant Les effectifs moyens sont détaillés, sans préciser les qualifications de chacune des personnes de l'équipe. Aucun organigramme n'est présenté. Il est spécifié deux conducteurs de travaux. Les moyens humains de chaque entreprise ne sont pas spécifiés, ni la répartition des tâches. La cohérence des moyens humains proposés vis-à-vis du volume de travaux est dure à évaluer au regard du mémoire technique proposé. Le matériel est présenté globalement et est cohérent vis-à-vis des besoins du chantier.		Bon Les effectifs sont détaillés pour chacun des ouvrages. Les qualifications des ouvriers sont spécifiées sans pour autant indiquer les CV et expériences de chacun. Les conducteurs de travaux et chefs d'équipes sont identifiés. Le matériel de l'entreprise est détaillé et est adapté au besoin du chantier. Les moyens proposés sont cohérents vis-à-vis de l'opération malgré une absence de planning.
1.4 la prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)	15		Insuffisant Pas d'information/aucun point développés. Le candidat ne précise pas le dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier.		Bon Pas d'information/aucun point développés. Le candidat ne précise pas le dispositif pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier.
Notes sur 60	5		Absence de renseignement Le groupement présente un mémoire technique qui répond très partiellement aux attentes (points imprécis, peu ou pas du tout développés), ne permettant pas d'apprécier correctement sa méthodologie spécifiquement appropriée (ou adaptée) au chantier malgré la transmission de références de qualité.		Absence de renseignement L'entreprise propose un mémoire technique démontrant une compréhension des travaux à réaliser et la répartition des travaux sur le territoire, qu'il a visité pour la rédaction de l'offre. Des références de projets démontrent une qualité de travail par l'entreprise.



2 Prix - Offre initiale (à titre indicative)

Rappel de l'estimation maîtrise d'œuvre : 414 990.00 €

	Montant de l'offre HT	Ecart estimation MOE
A rustaghja	323 890.50 €	-22%
Petre e Legne	438 105.00 €	6%

Compte tenu de l'analyse des offres, il est convenu de lancer une phase de régularisation / négociation avec les deux candidats.

Les points de négociation sont annexés en fin de rapport.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Analyse des offres LOT 01 - Travaux d'aménagements paysagers - Vallée de la Gravona – Après négociation

1 Analyse technique – Après négociation

LOT 01 - Analyse technique post négociation										par délégation		
Barème de notation				Groupeement A rustaghja				Petre e Legne		Commentaires analyse offre négociée		
Valeur		Note modifiée		Commentaires analyse offre négociée		Note modifiée		Commentaires analyse offre négociée		Commentaires analyse offre négociée		
		Notes sur 10 pondérées				Notes sur 10 pondérées						
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage : il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.				15	7	10.5	Très insuffisant	Bon	7	10.5	L'entreprise ne présente ni le phasage, ni l'organisation du chantier. L'entreprise spécifie les délais, pour chaque ouvrage qui sont indiqués dans le planning de travaux. Elle commente ces délais sans pour autant proposer de planning de travaux selon sa propre organisation. Les délais d'approvisionnement ne sont pas indiqués, Très insuffisant. Bon	L'entreprise n'affiche pas de planning mais détaille pour chacun des villages et des ouvrages le personnel mis en place et la durée des travaux. Les délais d'approvisionnement des différentes fournitures sont précisées
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédures d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.				25	5	12.5	Très insuffisant	Passable	9	22.5	Bon	Excellent
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (cv ou équivalent), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution...).												
Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations.				15	5	7.5	Insuffisant	Passable	9	13.5	Bon	Excellent
1.4 la prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)				5	7	3.5	Absence de renseignement	Bon	7	3.5	Absence de renseignement	Bon
Notes sur 60				60	34				50			L'entreprise a répondu aux attentes sur les délais d'exécution, a fourni les fiches techniques et les CV de personnel pour compléter son offre ainsi que la gestion des déchets. Points faibles : séquençage décrit mais pas formalisé comme attendu. Offre globale complète et de qualité.
Classement							2					1



Entreprise 01 : Groupement A rustaghja

Le groupement a amélioré son offre en apportant des précisions sur sa méthodologie, sur son planning et la répartition des moyens humains sur le chantier et la gestion des déchets.

Points faibles : le candidat n'a pas détaillé les qualifications du personnel, n'a pas spécifié les adaptations aux contraintes du chantier, la répartition des tâches sont décrites brièvement.

Entreprise 02 : Petre e Legne

L'entreprise a répondu aux attentes sur les délais d'exécution, a fourni les fiches techniques et les CV de personnel pour compléter son offre ainsi que la gestion des déchets.

Points faibles : séquençage décrit mais pas formalisé comme attendu.

Offre globale complète et de qualité.

1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :

	Critère 1.1 Note sur 15	Critère 1.2 Note sur 25	Critère 1.3 Note sur 15	Critère 1.4 Note sur 5	Note Technique Note sur 60	Classement
Petre e Legne	10.50	22.50	13.50	3.50	50.00	1
A rustaghja	10.50	12.50	7.50	3.50	34.00	2

2 Analyse économique – Après négociation

Rappel de l'estimation maitrise d'œuvre : 414 990.00 €

	Montant de l'offre HT	Notation /40	Ecart estimation MOE	Classement
A rustaghja	323 890.50 €	40.00	-22%	1
Petre e Legne	438 105.00 €	29.57	5.6%	2

2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :

Après négociation, l'entreprise Petre e Legne a fait une nouvelle proposition financière à la baisse. L'offre financière de l'entreprise A rustaghja reste inchangée.

Une offre est en dessous de l'estimation de maitrise d'œuvre (-22 %), et une offre est légèrement au-dessus de l'estimation de maitrise d'œuvre (+ 5,6%).

La moyenne des offres est de 380 997,75 €, soit 8 % est dessous de l'estimation de maitrise d'œuvre.

3 Classement provisoire des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
Petre e Legne	29.57	50.00	79.57	1
A rustaghja	40.00	34.00	74.00	2

4 Analyse des candidatures

Pour l'autorité compétente par délégation

 L'acheteur a décidé d'examiner les offres avant les candidatures.

4.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :

Dans le cadre de la présente consultation et conformément à l'article R. 2144-3 du code de la commande publique, l'acheteur a vérifié la candidature du candidat classé en premier après analyse des offres sur la base des critères de sélection.

- Le candidat présente les garanties financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les prestations

5 Classement définitif des offres

	Note économique <small>Note sur 40</small>	Note Technique <small>Note sur 60</small>	Total	Classement
Petre e Legne	29.57	50.00	79.57	1
A rustaghja	40.00	34.00	74.00	2

Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, il est proposé à l'acheteur d'attribuer le marché public au soumissionnaire **Petre e Legne** qui a proposé une offre économiquement la plus avantageuse (au vu des deux critères) pour un montant de : **438 105,00 € HT, soit 481 915,50 € TTC**

Aux prix et conditions indiqués dans l'acte d'engagement et dans la DPGF.

Analyse des offres LOT 02, 03 et 04



Absence d'offres.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Analyse des offres LOT 05 - Signalétique (fabrication, fourniture et pose) – Offre initiale

1 Analyse technique – Offre initiale

LOT 05 - Analyse technique									
Barème de notation	Azur signalétique			Empreinte			Graphicom		
	Valeur	Notes sur 10	Notes finales	Notes sur 10	Notes finales	Notes sur 10	Notes finales	Notes sur 10	Notes finales
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage. Il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.									
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédures d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.	15	8	12	Bon	7	10.5	Bon	7	10.5
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (CV ou équivalent), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution...). Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Coherence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations,	25	9	22.5	Excellent	8	20	Bon	7	17.5
1.4 La prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)	15	9	13.5	Excellent	7	10.5	Bon	6	9
Notes sur 60	60	51			46			39	
Classement				1	2			3	



1.1 Remarque générale

Entreprise 01 : Azur Signalétique

L'entreprise démontre, dans son mémoire technique, une réelle compréhension des travaux à réaliser et propose une méthodologie, des moyens humains et matériels largement en adéquation avec les travaux.

Entreprise 02 : Empreinte

L'entreprise démontre largement les capacités pour la réalisation de ce chantier. Le manque d'information vis-à-vis de la pose de la signalétique (moyens humains, matériels et méthodologie) pénalise le candidat.

Entreprise 02 : Graphicom

L'entreprise présente une méthodologie cohérente, des moyens humains et matériels adaptés.

Les prestataires évoqués pour la fabrication de la signalétique sont évoqués, mais pas détaillés, ce qui pose une incertitude sur les capacités de production.

1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :

	Critère 1.1 Note sur 15	Critère 1.2 Note sur 25	Critère 1.3 Note sur 15	Critère 1.4 Note sur 5	Note Technique Note sur 60	Classement
Azur signalétique	12.00	22.50	13.50	3.00	51.00	1
Empreinte	10.50	20.00	10.50	5.00	46.00	2
Graphicom	10.50	17.50	9.00	2.00	39.00	3

2 Analyse économique

Rappel de l'estimation maîtrise d'œuvre : 66 100,00 €

	Montant de l'offre HT	Notation /40	Ecart estimation MOE	Classement
Azur signalétique	79 361.47 €	40.00	20%	1
Empreinte	91 595.00 €	34.66	39%	2
Graphicom	112 335.00 €	28.26	70%	3

2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :

La moyenne des offres est de 94430,49 €, soit 43 % au-dessus de l'estimation de maîtrise d'œuvre.

Les prestations du lot 05 ont été sous-estimé dans l'estimation de maîtrise d'œuvre.



3 Classement provisoire des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
Azur signalétique	40.00	51.00	91.00	1
Empreinte	34.66	46.00	80.66	2
Graphicom	28.26	39.00	67.26	3

4 Analyse des candidatures

L'acheteur a décidé d'examiner les offres avant les candidatures.

4.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :

Dans le cadre de la présente consultation et conformément à l'article R. 2144-3 du code de la commande publique, l'acheteur a vérifié la candidature du candidat classé en premier après analyse des offres sur la base des critères de sélection.

- Le candidat présente les garanties financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les prestations

5 Classement des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
Azur signalétique	40.00	51.00	91.00	1
Empreinte	34.66	46.00	80.66	2
Graphicom	28.26	39.00	67.26	3

Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, il est proposé à l'acheteur d'attribuer le marché public au candidat **Azur Signalétique** qui a proposé une offre économiquement la plus avantageuse (au vu des deux critères) pour un montant de : **79 361.47 € HT, soit 87 297.62 € € TTC.**

Aux prix et conditions indiqués dans l'acte d'engagement et dans la DPGF.



Communauté de Communes Cela vu- Prunelli Bastelicaccia, le 05/09/2025

Service commande publique – S/C DGS et du président de la communauté de communes

SAS ATS - 20700

Objet : Lettre d'invitation à négocier via la plateforme de dématérialisation profil acheteur

Références : Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique

▪ **Lot n°4 : Ferronnerie (fourniture et pose)**

Madame (Monsieur),

Je reviens sur l'offre déposée par votre entreprise dans le cadre du marché visé en objet.

Pour information votre offre avant négociation est irrégulière pour le motif suivant :

- Le Sous critère 4 - 1.4 Prise en compte des considérations environnementales (5%) n'a pas été renseigné.

Conformément aux modalités fixées dans le règlement de la consultation, il est décidé de régulariser votre offre au cours de la négociation. Pour rappel, les offres irrégulières ne pourront être retenues que si elles deviennent régulières suite à la négociation.

Les négociations se déroulent dans le cadre des critères de jugement des offres qui sont pour rappel :

Critère 1 : valeur technique : 60%

- 1.1 Pertinence du Planning d'exécution (15%)
- 1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)
- 1.3 Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%)
- 1.4 Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Critère 2 : Prix des prestations : 40%

L'objectif de cette négociation est de vous permettre d'améliorer les caractéristiques de votre offre sur les 2 critères de jugement.

Nous vous remercions de présenter une nouvelle offre, prenant en compte les éléments suivants (précisions ou complément d'informations) :

- Critère Valeur technique :

- 1.1 Pertinence du Planning d'exécution (15%)



**Pourriez-vous préciser l'organisation de chantier de votre proposition sur chaque secteur et son phasage,
Pourriez-vous préciser le planning d'exécution en prenant en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures proposées.**

1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)

Pourriez-vous compléter vos apports et tenir compte de tous les ouvrages. Vous voudrez bien vous appuyer sur tous les éléments précisés dans le RC.

1.3 - Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%) :

**Pourriez compléter votre proposition concernant les effectifs et moyens globaux présentés en développant tous les aspects attendus précisés dans le Règlement de la consultation.
(Compétence-qualifications-expériences)**

1.4 -Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Pouvez-vous nous préciser la méthodologie pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier sur la base des rubriques du cadre joint ou décrites sur papier libre

- Critère prix :

- **Dans le cadre de la négociation**, nous vous encourageons à présenter votre meilleure offre financière
- **Pour une analyse fine des postes liés à tous les garde-corps** du lot vous voudrez bien nous transmettre les sous détails des prix des postes suivants :
 - Poste 1.023 - Fourniture et pose de garde-corps en ferronnerie (A ghjaccera - Bastelica).
 - Poste 10.023 - Fourniture et pose de garde-corps en ferronnerie (Ruelle : réhabilitation emmarchements - Vero).
 - Poste 6.028 - Fourniture et pose d'une grille en ferronnerie, h180 (Pressoir à huile communal – Ocana)

Votre nouvelle offre devra nous parvenir avant le **26/09/2025 à 12H**, par courrier électronique sur la plateforme d'achat public du profil acheteur accessible à l'adresse URL suivante :


<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com>

Pour information, le délai de validité des offres fixé à 180 jours démarrera à compter de la date de réception des nouvelles offres négociées fixée ci-dessus.

P/LE Président, J.N. Livrelli,



Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers, en vue de la création d'une boucle de promenade dans les dix villages de l'intercommunalité de Celavu-Prunelli



Rapport d'analyse des offres

Relance des lot 02, 03 et 04

DLRO 11 août 2025

Attribution du lot 04

Maître d'ouvrage

Communauté de Communes Celavu - Prunelli
Lieu dit Fontanaccia
20129 Bastelicaccia
04 95 29 19 40
contact@celavu-prunelli.fr

Maître d'œuvre

Atelier du maquis
1 rue Adolphe Landry
20200 Bastia
06 43 15 08 35
maquis.paysage@gmail.com

Pria

Lieu dit Valle Querciolo
20213 Sorbo-Ocognano
06 64 92 11 13
contact@priaatelier.com



Table des matières

Contexte	3
1 Contenu du dossier technique mis à disposition de l'entrepreneur	4
2 Objet de la consultation	4
3 Caractéristiques du marché	5
3.1 Marché ordinaire	5
3.2 Marché à lots	5
3.3 Autres caractéristiques du marché	5
4 Critère de notation des offres	5
4.1 Critère 1 : valeur technique ; 60%	5
4.2 Critère Prix des prestations : 40%	7
5 Déroulement de la consultation – Lancement 02	7
5.1 Publicité/Délais/traçabilité :	7
5.2 Conformité des offres	8
Analyse des offres LOT 02	10
Analyse des offres LOT 03	11
Analyse des offres LOT 04 - Ferronnerie (Fourniture et pose) – Offre initiale	12
1 Analyse technique – Offre initiale (analyse indicative)	12
2 Prix - Offre initiale (à titre indicative)	13
1.1. Remarque concernant les offres financières du candidat :	13
Analyse des offres LOT 04 - Ferronnerie (Fourniture et pose) – Après négociation	14
1 Analyse technique – Après négociation	14
1.1 Remarque générale	15
1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :	15
2 Analyse économique – Après négociation	15
2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :	15
3 Classement provisoire des offres	15
4 Analyse des candidatures	15
4.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :	15
4. Classement définitif des offres	15

Contexte



L'opération vise à la création d'un itinéraire de découverte touristique dans le cœur ou aux alentours immédiats de chaque village de l'intercommunalité de Celavu-Prunelli en reliant des points d'intérêts identifiés (patrimoine architectural ou vernaculaire, paysages, etc.). Ces parcours permettent la rénovation des sentiers, mais également des ouvrages associés (lavoirs, fontaines, murs en pierre...).

Maître d'ouvrage

- Communauté de Communes Celavu -Prunelli
Lieu dit Fontanaccia
20129 Bastelicaccia
Courriel : contact@celavu-prunelli.fr
Téléphone : 04 95 29 19 40

Maître d'œuvre


- Atelier du maquis
Paysagiste concepteur, mandataire
Représenté par Alexis Venturini-Gambey
1 Rue Adolphe Landry - 20 200 Bastia
Courriel : maquis.paysage@gmail.com
Téléphone : 06 43 15 08 35
- Atelier Pria
Architecte, co-traitant
Représenté par Giacomo Monari
Lieu dit Valle Querciolo
20213 Sorbo-Ocognano
Courriel : contact@priaatelier.com
Téléphone : 06 64 92 11 13

Localisation des travaux :

Les travaux sont situés dans chacun des villages de la communauté de commune du Celavu-Prunelli. Les villages sont répartis dans 2 vallées :

- Vallée de la Gravona :
 - Tavera
 - Carbuccia
 - Vero
 - Bocognano
 - Ucciani
- Vallée du Prunelli :
 - Bastelicaccia
 - Tolla
 - Ocana
 - Eccica-Suarella
 - Bastelica

L'objet de ce paragraphe est de préciser l'ensemble des documents techniques qui sont mis à la disposition de l'entreprise par le maître d'ouvrage.



1 Contenu du dossier technique mis à disposition de l'entrepreneur

Le dossier technique comprend :

- Les C.C.T.P (généralité, description de chaque type de travaux)
- Le carnet de détails
- Les détails quantitatifs estimatifs (DPGF)
- La notice de présentation du projet
- Le planning de l'opération

Pour être valable, une indication portée sur un document n'a pas nécessairement à être reprise sur les autres documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu'une indication figure sur un de ces documents et pas sur un autre ne doit pas être interprété comme une discordance entre ces deux documents.

2 Objet de la consultation

Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique

REFERENCE INTERNE DU MARCHÉ : 2025/5



Procédure : Procédure adaptée ouverte articles L. 2123-1, R 2123-1 à R 2123-7 du Code de la commande publique

Nature du marché : ☒ Travaux

Développement durable :

- Clauses sociales : sans
- Clauses ou conditions d'exécution environnementales : figure dans les dossiers de la consultation

3 Caractéristiques du marché

3.1 Marché ordinaire

Durée : Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux est de 13 mois.

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service.

Les délais d'exécution propres à chaque lot s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent document, qui précise les dates (semaines) d'intervention relatives à chaque lot.

Le délai d'exécution de chaque lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation.

L'ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux est individualisé en fonction du calendrier fixé pour l'intervention de chacun des lots.

3.2 Marché à lots – ATTRIBUTION DU LOT 4

Le marché est découpé en 5 lots :

- Lot n°1 : Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona
- Lot n°2 : Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli
- Lot n°3 : Charpente, ouvrages bois et métal
- Lot n°4 : Ferronnerie (fourniture et pose)
- Lot n°5 : Signalétique (fabrication, fourniture et pose)

3.3 Autres caractéristiques du marché

☒ Absence de variante

4 Critère de notation des offres

4.1 Critère 1 : valeur technique ; 60%

- Pertinence du Planning d'exécution (15%)
- La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)
- Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%)
- Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Modalités de mise en œuvre des critères et sous critères

Chaque critère est noté sur 10 puis pondéré par pourcentage.

Sous Critère 1.1 – Pertinence du Planning d'exécution



Le candidat indiquera notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.

Sous Critère 1.2- La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution

Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier. Exemples (non exhaustif) :

- Mise en œuvre de lavoirs et de fontaines en pierre massive avec joints à la chaux (LOT 01-02)
- Mise en œuvre des sols en ricciate (LOT 01-02)
- Mise en œuvre des structures en bois de couverture des lavoirs (LOT 03)
- Réalisation et mise en œuvre de garde-corps et des mains courantes en acier (LOT 04)

Sous Critère 1.3 –Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné (compétences-qualifications-expériences) :

- Le personnel dédié au chantier sera détaillé (CV ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution, ...).
- Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux.
- Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations.

En cas de soumissions à plusieurs lots, le candidat pourra présenter un mémoire commun aux lots. Dans ce cas, Le candidat présentera une organisation claire sur la mobilisation des moyens humains et matériels qu'il compte affecter pour gérer l'exécution simultanée des lots. L'analyse du sous critère s'effectuera en tenant compte des moyens distincts mis en œuvre par lot et portera sur les éléments décrits- ci-avant.

Sous Critère 1.4 - la prise en compte des considérations environnementales :

Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint- disposition préparatoire)

Le barème utilisé pour la notation des sous-critères est le suivant :

0 - Absence de renseignement :

Aucune réponse apportée vis-à-vis du critère.

1/2 - Très insuffisant :

Réponse très partielle et largement insuffisante.

Nombreuses lacunes ou incompréhensions évidentes du besoin.

3/4 - Insuffisant :

Répond partiellement aux exigences, mais avec de nombreuses insuffisances.

Solution proposée peu fiable ou mal adaptée.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



5/6 - Passable :

Réponse acceptable.

Les exigences minimales sont respectées, mais des améliorations sont nécessaires.

Peut répondre au besoin de manière basique.

7/8 - Bon :

Répond bien aux exigences avec quelques points à améliorer.

Solution proposée efficace et adaptée.

Quelques aspects pourraient être optimisés.

9/10 - Excellent :

Répond parfaitement aux exigences.

Solution optimale, totalement adaptée et innovante.

Aucune amélioration nécessaire

4.2 Critère Prix des prestations : 40%

Apprécié au vu des informations suivantes : Montant de l'acte d'engagement et détails du CDPGF

Formule appliquée : Note= (montant HT le moins élevé) /(montant HT proposé pour cette offre)* note maxi

Règle en cas d'ex æquo au classement : en cas d'ex æquo au classement, le candidat dont l'offre de prix est la moins chère est sélectionné.

5 Déroulement de la consultation – Lancement 02

5.1 Publicité/Délais/tracabilité :

DCE dématérialisé : oui

Supports de publications	Date de parution
BOAMP	-
BOAMP ET JOUE	-
JAL CORSE-MATIN	13/07/2025
Profil acheteur http://cc-celavu-prunelli.emarchespublics.com	06/06/2025

Délais :

- Date et heure limite de réception des offres : 11/08/2025 à 12h00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation : Délai de validité des offres : 180 jours



Traçabilité :

- Date ouverture des plis : 12/08/2025
- Nombre de questions posées en cours de procédure : 0
- Modification du DCE en cours de procédure : 0 .
- Total des DCE électroniques téléchargés : 17 (cf. registre des retraits)
- Dont Total des DCE électroniques téléchargés anonymement : 3
- Offres électroniques déposées : 2 (cf. registre des dépôts)

L'acheteur décide d'examiner les offres avant les candidatures.

5.2 Conformité des offres

Remise des offres

Nombre et liste des candidats ayant remis une offre dans les délais : 2

	Candidat	Code postal ville	Forme du groupement (au besoin)	Lots concernés (au besoin)	Dépôt offre de base : oui/non	Dépôt variante et/ou PSE : Oui/Non - nombre
1	Les Charpentiers de la Corse	20218		LOT 03	Oui	Non
2	SAS ATS	20 700		LOT 04	Oui	Non

Offres irrégulières, inacceptables, inappropriées et OAB :

- Nombre et liste des offres irrégulières (préciser le motif et le lot éventuellement) : 1
 - SAS ATS : Absence d'information sur le critère 1.4 La prise en compte des considérations environnementales (Irrégularité non substantielle)
- Nombre et liste des offres inacceptables (préciser le motif et le lot éventuellement) : 1
 - Les Charpentiers de la Corse : Offre anormalement élevée (215 966,04 HT soit + 115% par rapport à l'estimation administrative), excédant les crédits budgétaires alloués au marché (ne pouvant être financés), déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
- Nombre et liste des offres inappropriées (préciser le motif et le lot éventuellement) : 0
- Nombre et liste des offres anormalement basses (préciser la procédure, les justifications apportées et la décision du pouvoir adjudicateur) : 0

Les offres irrégulières ne sont ni notées, ni classées.

Pour le Lot 04 ATS, Une appréciation des offres initiales (valeur technique) identifie les points fort et les points faibles des mémoires des candidats. Ces éléments servent de points d'appuis à la phase de régularisation- Négociation.

Régularisation des offres irrégulières

☒ Oui LOT 04 ATS



☒ Non Entreprise LES CHARPENTIERES DE LA CORSE La seul offre est déclarée inacceptable (+115% par rapport à l'estimation administrative) il est décidé de déclarer sans suite pour cause d'infructuosité et de relancer dans les mêmes conditions. le candidat est averti de la décision

Nombre et liste des candidats ayant remis les éléments de régularisation dans les délais

- SAS ATS – les points de négociation sont annexés en fin de rapport

Analyse des offres LOT 02



Absence d'offres pour la seconde fois.

Analyse des offres LOT 03



L'offre reçu est jugée inacceptable



Analyse des offres LOT 04 - Ferronnerie (Fourniture et pose) – Offre initiale

1 Analyse technique – Offre initiale (analyse indicative)

LOT 04 - Analyse technique				
Barème de notation		SAS ATS		
	Valeur	Notes sur 10	Notes pondérées	Commentaires
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.				L'organisation du chantier est générique, et ne répond pas directement au chantier. Absence de planning d'exécution.
	15			Très insuffisant
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.				Les travaux en question ne sont pas décrits, et la méthodologie reste générale et très succincte. Aucune contrainte de chantier n'est mentionnée, mise à part la prévention des risques et la politique de sécurité de l'entreprise. Aucune fiche technique n'est fournie. Les références listées démontrent un exercice important sur le territoire et des projets variés. Aucune présentation ou description des références ne sont pour autant jointes.
	25			Insuffisant
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (cv ou équivalent.), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution ...). Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations,				Les effectifs moyens sont présentés, en précisant les rôles de chaque personne de l'équipe, dont le bureau d'études en interne. Aucuns cv ou diplômes spécifiant les qualifications de l'équipe ne sont joints. Il est spécifié qu'il y aura deux conducteurs de travaux. La capacité et les moyens humains proposés sont cohérents par rapport à l'échelle des travaux. Le matériel est présenté dans son ensemble et répond aux besoins du chantier.
	15			Bon
1.4 La prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)				Pas d'information/aucun point développés. Le candidat ne précise pas le dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier.
	5			Absence de renseignement
Notes sur 60	60			L'entreprise présente un mémoire technique qui répond partiellement aux attentes (points imprécis, peu ou pas du tout développés), ne permettant pas d'apprécier correctement sa méthodologie spécifiquement appropriée (ou adaptée) au chantier malgré les moyens humains et techniques de l'entreprise.



2 Prix - Offre initiale (à titre indicative)

Rappel de l'estimation maitrise d'œuvre : 62 790.00 €

	Montant de l'offre HT	Notation /40	Ecart estimation MOE
SAS ATS	82 410.00 €	40.00	31%

1.1. Remarque concernant les offres financières du candidat :

L'offre est au-dessus de l'estimation de maitrise d'œuvre (+31 %).

Certains prix semblent surévalués :

- Poste 1.023 - Fourniture et pose de garde-corps en ferronnerie (A ghjaccera - Bastelica). Chiffré au prix du garde-corps (420 €) alors qu'il est identique à la main courante de Carbuccia (220 €)
- Poste 10.023 - Fourniture et pose de garde-corps en ferronnerie (Ruelle : réhabilitation emmarchements - Vero). Chiffré au prix du garde-corps (420 €) alors qu'il est identique à la main courante de Carbuccia (220 €)
- Poste 6.028 - Fourniture et pose d'une grille en ferronnerie, h180 (Pressoir à huile communal – Ocana) : prix estimé par l'entreprise à 2500 € du ml, ce qui semble très élevé.

Au vu des informations, il est convenu de lancer une phase de régularisation / négociation avec le candidat.

Les points de négociation sont annexés en fin de rapport. L'offre est devenue régulière

Le candidat n'ayant pas précisé certains points de négociation de la valeur technique, un 2^{ème} tour de négociation prévu par le règlement de la négociation a permis d'améliorer l'offre technique et s'assurer de la bonne compréhension du projet dans toutes ses composantes.

Les courriers portant sur la négociation sont joints en annexe.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Analyse des offres LOT 04 - Ferronnerie (Fourniture et pose) – Après négociation

1 Analyse technique – Après négociation

LOT 04 - Analyse technique post négociation					
Barème de notation		SAS ATS			
	Valeur	Note modifiée		Commentaires analyse offre Initiale (pour information)	Commentaires
		Notes sur 10	Notes pondérées		
1.1 Pertinence du Planning d'exécution Le candidat indique notamment comment il envisage l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage ; il fournit un planning d'exécution, dans lequel seront pris en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures.	15	6	9	L'organisation du chantier est générique, et ne répond pas directement au chantier. Absence de planning d'exécution.	L'entreprise propose un planning général de production en atelier et de pose par village par semaine de travail. La durée globale de 4 semaines de production + 12 semaines sur site entre dans le cadre du planning de la MOE. Aucune indication calendaire n'est pour autant donnée ; il est spécifié que leur travail dépend de l'exécution du gros oeuvre. Passable
1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution Le candidat devra fournir l'ensemble des fiches techniques des produits qu'il propose. Dans l'esprit du projet, les matériaux naturels, de même que l'exécution des travaux selon des méthodes traditionnelles. Le mémoire technique devra aussi préciser les procédés d'exécution, en présentant la mise en œuvre d'ouvrages explicitant les adaptations spécifiques aux contraintes du chantier.	25	6	15	Les travaux en question ne sont pas décrits, et la méthodologie reste générale et très succincte. Aucune contrainte de chantier n'est mentionnée, mise à part la prévention des risques et la politique de sécurité de l'entreprise. Aucune fiche technique n'est fournie. Les références listées démontrent un exercice important sur le territoire et des projets variés. Aucune présentation ou description des références ne sont pour autant jointes.	L'entreprise décrit les outils à leur disposition pour le relevé et la modélisation précise des ouvrages. Un extrait de fiche technique sur l'acier est inclus dans le MT, et l'entreprise donne une liste de ces fournisseurs principaux. Les caractéristiques techniques des métaux sont précisées au points 3 du mémoire technique. La méthodologie est peu décrite, l'accent est mis plutôt sur les moyens techniques de l'entreprise.
1.3 Présentation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au lot concerné Le personnel dédié au chantier sera détaillé (c.v ou équivalent...), ainsi que les qualifications et expériences du personnel dans le domaine objet du lot en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le chantier (conducteur de travaux, chef de chantier, personnels d'exécution...), Présentation d'un organigramme spécifique, tableau ou note synthétique sur la disponibilité/répartition des équipes sur le chantier et matériels mobilisés adaptés aux travaux. Cohérence des moyens proposés/déployés au regard du volume et du calendrier des prestations,	15	8	12	Les effectifs moyens sont présentés, en précisant les rôles de chaque personne de l'équipe, dont le bureau d'études en interne. Aucuns c.v ou diplômes spécifiant les qualifications de l'équipe ne sont joints. Il est spécifié qu'il y aura deux conducteurs de travaux. La capacité et les moyens humains proposés sont cohérents par rapport à l'échelle des travaux. Le matériel est présenté dans son ensemble et répond aux besoins du chantier.	Appréciation inchangée
1.4 la prise en compte des considérations environnementales Pertinence du dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier (Soged selon rubrique du cadre joint - disposition préparatoire)	5	8	4	Pas d'information/aucun point développés. Le candidat ne précise pas le dispositif proposé pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier.	L'entreprise présente sa méthodologie de gestion des déchets de chantier. Elle indique la typologie de déchets en phase fabrication et installation des ferronneries et leur lieu d'élimination. Cette méthodologie est cohérente vis-à-vis des déchets identifiés par l'entreprise. Bon
Notes sur 60	60	40		L'entreprise présente un mémoire technique qui répond partiellement aux attentes (points imprécis, peu ou pas du tout développés), ne permettant pas d'apprécier correctement sa méthodologie spécifiquement appropriée (ou adaptée) au chantier malgré les moyens humains et techniques de l'entreprise.	Le groupement a amélioré son offre en apportant des précisions sur sa méthodologie, sur son planning. Point faible : la méthodologie de mise en œuvre des mobiliers est peu développée
Classement				1	



1.1 Remarque générale

Entreprise 01 : SAS ATS

Le groupement a amélioré son offre en apportant des précisions sur sa méthodologie, sur son planning.

Point faible : la méthodologie de mise en œuvre des mobiliers est peu développée.

1.2 Tableau récapitulatif de la notation relative à la valeur technique :

	Critère 1.1 Note sur 15	Critère 1.2 Note sur 25	Critère 1.3 Note sur 15	Critère 1.4 Note sur 5	Note Technique Note sur 60	Classement
SAS ATS	9.00	15.00	12.00	4.00	40.00	1

2 Analyse économique – Après négociation

Rappel de l'estimation maîtrise d'œuvre : 62 790.00 €

	Montant de l'offre HT	Montant après correction	Notation /40	Ecart estimation MOE	Classement
SAS ATS	78 289.50 €	78 289.50 €	40.00	25%	1

2.1 Remarque concernant les offres financières du candidat :

L'entreprise a réalisé une remise commerciale de 5 % sur son offre de base.

3 Classement provisoire des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
SAS ATS	40.00	40.00	80.00	1

4 Analyse des candidatures

L'acheteur a décidé d'examiner les offres avant les candidatures.

4.1 Recevabilité de la candidature du candidat classé premier :

Dans le cadre de la présente consultation et conformément à l'article R. 2144-3 du code de la commande publique, l'acheteur a vérifié la candidature du candidat classé en premier après analyse des offres sur la base des critères de sélection.

- Le candidat présente les garanties financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les prestations

4. Classement définitif des offres

	Note économique Note sur 40	Note Technique Note sur 60	Total	Classement
SAS ATS	40.00	40.00	80.00	1

Pour l'autorité compétente par délégation



En conséquence du classement des offres opérés ci-dessus, il est proposé à l'acheteur d'attribuer le marché public au candidat **SAS ATS** qui a proposé une offre économiquement la plus avantageuse (au vu des deux critères) pour un montant de : **78 289.50 € HT, soit 86 118.45 € TTC**

Aux prix et conditions indiqués dans l'acte d'engagement et dans la DPGF.

SARL PETRE E LEGNE

Communauté de Communes Celavu-Prunelli



Lieu-dit « Sinale »

20 129 Bastelicaccia

Parc d'Activité de la Gravona

20167 TAVACO

Courriel : petreelegne@gmail.com

TEL : 04 20 20 32 38

Références : Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de dix boucles de promenade – Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique.

Lot 1 : Aménagements paysagers – Vallée de la Gravona

Madame, Monsieur,

Je vous confirme, par ce courrier, notre présence à la réunion de négociation du 26/09/2025 à partir de 10h30 dans les locaux de la Mairie de Bastelicaccia.

Seront présents :

Mr Charton Patrick, Directeur et conducteur de travaux ;

Mr Charton Théo, Responsable logistique achat et transport ;

Mme Oliver Marie, Gérante.

Cordialement

Mme Oliver, la Gérante

SARL PETRE E LEGNE

Lieu dit Sinale - Parc d'Activité de la Gravona

20167 TAVACO

Tél : 04 20 20 32 38 - Fax : 04 30 05 08 48

Siret : 860 872 504 00010 - APE : 4399 Z

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation





Communauté de communes Celavu Prunelli Service support commande publique Mutualisée

Bastelicaccia, le 26/09/2025

Objet : Références : Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique – DLRO consultation initiale : 7.07.2025

Lot n°1 : Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona

Madame, Monsieur,

Je vous remercie de votre participation à la réunion de négociation du **26 septembre 2025** pour le marché cité en objet.

A la suite de cette négociation, je vous demande de bien vouloir confirmer les éléments de votre proposition (négociés ce jour) en adressant un document synthétique de 2 à 4 pages maximum (avec la reprise des points de négociations du courrier et complété par vos soins).

Vous avez également la possibilité d'améliorer votre offre financière en adressant une nouvelle décomposition du prix global et forfaitaire

Ces éléments seront à transmettre sur le profil acheteur selon les indications suivantes :

- La transmission de votre proposition financière devra s'effectuer entre 10 et 15 jours ouvrés à compter l'envoi depuis la plateforme du profil acheteur « e facteur » valant complément de ce présent courrier- la date de remise sera fixée lors de cet email.
- Le courriel effectué par l'administration comprendra :
 - Une annexe à l'AE à nous retourner si la proposition financière initiale a été modifiée
 - Une DPGF si la proposition financière initiale a été modifiée
 - Le cadre du SOGED renseigné sur papier libre – partie dispositions préparatoire-
 - Les éléments négociés susceptibles de valoriser l'offre (2 à 4 pages maximum avec les précisions apportées à votre offre initiale- vous pouvez les distinguer sur un chapitre à part « Ex – Négociation du 26.09.2025 - complément sous critère x ... »

Contacts utiles :

- Adresse courriel : contact@celavu-prunelli.fr

- Dépôt de votre proposition complémentaire sur le profil acheteur à l'adresse URL suivante :

marches-publics@celavu-prunelli.fr (signaler via l'adresse courriel toute anomalie constatée si la fenêtre de réponse n'est pas active).

P/O

Le président de la communauté de communes,



Par délégation du Président
Arrêté N° 160/2020

Pierre CASANOVA

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Groupement A RUSTAGHJA (mandataire)

SARL HIVER PATRIMOINE SERVICES

ACQUAVIVA BTP

Mail : denis.latour7@orange.fr

Ref : travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade.

LOT 1 : Aménagements paysagers – Vallée de la Gravona

Lettre de présence

Je sous signé, Mr LATOUR DENIS gérant de la EIRL LATOUR DENIS confirme notre présence à la phase de négociation prévue le 26/09/2025 de 9h30 à 10h15 avec Mr Hiver Gérant de la SARL Hiver Patrimoine Services.

Mes sincères salutation

Latour Denis


A RUSTAGHJA
Denis LATOUR
Route de la Gare
20250 POGGIO DE VENACU
Tél. 06 14 66 72 09
SIRET : 509 677 953 00019

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation





Communauté de Communes Cela vu- Prunelli

Bastelicaccia, le 18/09/2025

Groupement A RUSTAGHJA (mandataire)

SARL Hiver patrimoine service (CT) ; Aquaviva BTP

eMail : denis.latour7@orange.fr

Objet : Lettre d'invitation Réunion de négociation

Références : Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique - DLRO consultation initiale : 7.07.2025

Lot n°1 : Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona

Madame (Monsieur),

Je reviens sur l'offre déposée par votre entreprise dans le cadre du marché visé en objet.

Pour information votre offre avant négociation est irrégulière pour le motif suivant :

- o Le Sous critère 4 - 1.4 Prise en compte des considérations environnementales (5%) n'a pas été renseigné.

Conformément aux modalités fixées dans le règlement de la consultation, il est décidé de régulariser votre offre au cours de la négociation qui peut s'effectuer par phases successives. Afin de faciliter les échanges, il a été décidé de déclencher une phase de négociation sous forme de rencontre (entretien individuel par candidat).

Pour rappel, les offres irrégulières ne pourront être retenues que si elles deviennent régulières à l'issue de la négociation. La négociation sera clôturée à la réception des documents formalisant les échanges lors de la rencontre.

Les négociations se déroulent dans le cadre des critères de jugement des offres qui sont :

Critère 1 : valeur technique : 60%

- 1.1 Pertinence du Planning d'exécution (15%)
- 1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)
- 1.3 Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%)
- 1.4 Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Critère 2 : Prix des prestations : 40%

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



. Les négociations porteront notamment sur les points suivants de votre offre :

- *Critère Valeur technique :*

1.1 Pertinence du Planning d'exécution (15%)

Pourriez-vous préciser l'organisation de chantier de votre proposition sur chaque secteur et son phasage,

Pourriez-vous préciser le planning d'exécution en prenant en compte les délais d'approvisionnement des différentes fournitures proposées.

1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)

Pourriez-vous compléter vos apports et tenir compte de tous les ouvrages. Vous voudrez bien vous appuyer sur tous les éléments précisés dans le RC.

1.3 - Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%) :

Pourriez compléter votre proposition concernant les effectifs et moyens globaux présentés par le groupement en développant tous les aspects attendus précisés dans le Règlement de la consultation. (Compétence-qualifications-expériences)

1.4 -Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Pouvez-vous nous préciser la méthodologie pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier sur la base des rubriques du cadre joint ou décrites sur papier libre

- Critère prix : S'agissant du prix des prestations, nous vous encourageons à nous faire une nouvelle proposition financière. A défaut de révision de prix, votre offre initiale demeure applicable.

Je vous informe que la réunion de négociation avec votre entreprise se tiendra le 26/09/2025 de 9h30 à 10h15 à l'adresse suivante :

Locaux MAIRIE DE BASTELICACCIA -Casa Cumuna di Bastelicaccia

Lieu-dit Pela Curacchia- 20 129 Bastelicaccia

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence par courrier signé (signature manuscrite et scannée) sur la plateforme DEMATIS accessible par l'adresse URL suivante

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com> avant le mercredi 24.09.2025 12h00

Il est précisé que le nombre de représentants de votre société est limité à 3 et devra comporter les compétences requises par le pouvoir adjudicateur dans l'équipe.

A l'issue de cette réunion, il vous sera demandé (par le biais de la plateforme électronique) de formaliser les réponses à la date limite qui sera indiquée dans le courrier.

Pour information, le délai de validité des offres fixé à 180 jours démarrera à compter de la date de réception des nouvelles offres négociées fixée ci-dessus.

Le président,

Noël-Dominique Livrelli





Communauté de Communes Cela vu- Prunelli

Bastelicaccia, le 18/09/2025

Entreprise PETRE et LEGNE

20167 TAVACO

eMail : petreelegne@gmail.com

Objet : Lettre d'invitation Réunion de négociation

Références : Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique – DLRO consultation initiale : 7.07.2025

Lot n°1 : Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona

Madame (Monsieur),

Je reviens sur l'offre déposée par votre entreprise dans le cadre du marché visé en objet.

Pour information votre offre avant négociation est déclarée irrégulière pour le motif suivant :

- Le Sous critère 4 - 1.4 Prise en compte des considérations environnementales (5%) n'a pas été renseigné.

Conformément aux modalités fixées dans le règlement de la consultation, il est décidé de régulariser votre offre au cours de la négociation qui peut s'effectuer par phases successives. Afin de faciliter les échanges, il a été décidé de déclencher une phase de négociation sous forme de rencontre (entretien individuel par candidat).

Pour rappel, les offres irrégulières ne pourront être retenues que si elles deviennent régulières à l'issue de la négociation. La négociation sera clôturée à la réception des documents formalisant les échanges lors de la rencontre.

Les négociations se déroulent dans le cadre des critères de jugement des offres qui sont :

Critère 1 : valeur technique ; 60%

- 1.1 Pertinence du Planning d'exécution (15%)
- 1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)
- 1.3 Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%)
- 1.4 Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Critère 2 : Prix des prestations : 40%



Les négociations porteront notamment sur les points suivants de votre offre :

- Critère Valeur technique :

1.1 Pertinence du Planning d'exécution (15%)

Pourriez-vous préciser l'organisation du chantier sur chaque secteur et son phasage au regard de votre propre planning d'exécution en tenant compte des délais d'approvisionnement des différentes fournitures.

1.2 La qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution (25%)

Pourriez-vous compléter vos apports et tenir compte de tous les ouvrages. Vous voudrez bien vous appuyer sur tous les éléments précisés dans le RC.

1.3 - Moyens humains et matériels affectés au chantier (15%) :

Pourriez compléter votre proposition concernant les effectifs en développant tous les aspects attendus précisés dans le Règlement de la consultation. (Compétence-qualifications-expériences)

1.4 Prise en compte des considérations environnementales (5%)

Pouvez-vous nous préciser la méthodologie pour la gestion, le suivi et l'élimination des déchets de chantier sur la base des rubriques du cadre joint ou décrites sur papier libre

- Critère prix : S'agissant du prix des prestations nous vous encourageons à nous faire une nouvelle proposition financière. A défaut de révision de prix, votre offre initiale sera conservée.

Je vous informe que la réunion de négociation avec votre entreprise se tiendra le 26/09/2025 de 10h30 à 11h15 à l'adresse suivante :

Locaux MAIRIE DE BASTELICACCIA - Casa Cumuna di Bastelicaccia

Lieu-dit Pela Curacchia - 20 129 Bastelicaccia

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence par courrier signé (signature manuscrite et scanné) sur la plateforme DEMATIS accessible par l'adresse URL suivante :

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com> avant le mercredi 24.09.2025 12h00

Il est précisé que le nombre de représentants de votre société est limité à 3 et devra comporter les compétences requises par le pouvoir adjudicateur dans l'équipe.

A l'issue de cette réunion, il vous sera demandé (par le biais de la plateforme électronique) de formaliser les réponses à la date limite qui sera indiquée dans le courrier.

Pour information, le délai de validité des offres fixé à 180 jours démarrera à compter de la date de réception des nouvelles offres négociées fixée ci-dessus.

Cordialement,

Le président,

Noël-Dominique Livron



Communauté de communes Celavu Prunelli



GROUPEMENT A RUSTAGHJA /Sarl HIVER PATRIMOINE /SARL AQUAVIVA BTP

20250 Poggio de Vénaco
Bastelicaccia, le 31/10/2025

Objet : Lettre Régularisation- Négociation –LOT 2

Opération de travaux – Marché ordinaire :

Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique

Numéro : 2025-5 – RELANCE des lots 2, ET 3 – (DRLO 14.10.2025)

Lot n°2 : Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli

Messieurs,

Je reviens sur l'offre déposée par votre Groupement dans le cadre du marché visé en objet.

Pour information votre offre avant négociation est irrégulière pour le motif suivant :

- Absence de chiffrage pour les prix des postes à chiffrer suivants (DPGF) :
8.001 à 8.008

Je vous informe dans le même temps que la DPGF a été révisée et rectifie une erreur matérielle de reports de prix qui n'étaient pas à chiffrer pour ce lot. **Le document est joint**

Conformément au règlement de la consultation et à l'article 2152-2 du code de la commande publique il est décidé de régulariser votre offre en phase de négociation.

Par la présente, le pouvoir adjudicateur met en œuvre cette négociation pour le lot 2 au regard des critères de jugement suivants :

La valeur technique : 60%,

Le prix : 40 %

L'objectif de cette négociation est de vous permettre d'améliorer les caractéristiques de votre offre sur les 2 critères de jugement.

- **S'agissant de la valeur technique de l'offre, vous voudrez bien préciser les éléments de l'offre relatifs** suivants :

Sous critère, 1.1 – Pertinence du planning d'exécution :

1.1 Pertinence du Planning d'exécution

Sur le planning transmis, il manque une légende expliquant le code-couleur utilisé qui permettra d'éclaircir votre offre. De plus, le séquençage par mois en 14 unités ne permet pas de comprendre la durée proposée sur chaque secteur. Pourriez-vous préciser/clarifier le tableau ainsi que l'organisation de chantier de votre proposition sur chaque secteur et son phasage ?

Communauté de communes Celavu Prunelli



○ S'agissant du prix des prestations, :

-Dans le détail des postes, nous soulevons des interrogations sur certains pris proposés qui ont pu être surévalués ((**2.010** dépose complète et mise en décharge du lavoir et toiture ; **2.022** : Nettoyage et reprise maçonnerie de la fontaine ; **5.014** : Nettoyage et restauration de la fontaine .; * (additif- postes **2.028** : raccord à l'eau communale depuis réseau fontaine ;**5001** : nivelage et découpe piliers existants ; – Création placette ; **8.018** canalisation ; **5023** : création placette ; **8018** : canalisation de l'eau depuis rivière)

Dans le cadre de la négociation sur le prix, avec la remise à plat de tous les postes à chiffrer, Pourriez-vous nous faire une meilleure offre et notamment bien vérifier les attentes au vu de la description des ouvrages, le Carnet de détails, et le CCTP du lot 02.

Le cahier des charges ne pourra cependant pas être modifié et ses prescriptions s'imposent.

Aussi, je vous invite à déposer une nouvelle offre sur la plateforme électronique, avant le 7/11/2025 à 12h00.

Le dossier de négociation comprendra :

- Un acte d'engagement joint dument renseigné après négociation,
- La DPGF après négociation
- Une note apportant les améliorations sur le point de la valeur technique

Service commande publique mutualisée,



Le président de la communauté de
commune du Celavu-prunelli,
Noël Dominique Livrelli

Communauté de communes Celavu Prunelli-



SAS les charpentiers de la corse –

20 218 PIEDIGRIGGIO

contact@lccsn.fr

Bastelicaccia, le 31/10/2025

Objet : Lettre Régularisation- Négociation –LOT 2

Opération de travaux – Marché ordinaire :

Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique

Numéro : 2025-5 – RELANCE des lots 2, ET 3 – (DRLO 14.10.2025)

Lot 3 – Charpente, ouvrage bois et métal

Monsieur,

Je reviens sur l'offre déposée par votre entreprise dans le cadre du marché visé en objet.

Pour information votre offre avant négociation est irrégulière pour le motif suivant :

Certains aspects (description 1.2 – qualité des produits, procédé et méthodologie d'exécution) ne correspondent pas aux prescriptions techniques. Votre offre sur certaines fiches techniques affiche une proposition ambiguë notamment sur les essences de bois (notamment châtaigniers /pin..)

Conformément au règlement de la consultation et à l'article 2152-2 du code de la commande publique il est décidé de régulariser votre offre en phase de négociation.

Par la présente, le pouvoir adjudicateur met en œuvre cette négociation pour le lot 2 au regard des critères de jugement suivants :

La valeur technique : 60%,

Le prix : 40 %

L'objectif de cette négociation est de vous permettre d'améliorer les caractéristiques de votre offre sur les 2 critères de jugement.

- **S'agissant de la valeur technique de l'offre, vous voudrez bien préciser les éléments de l'offre comme suit :**

Sous critère : 1.2 – Qualité des produits, procédés et méthodologie d'exécution :

Compte tenu des attentes de la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre en terme du choix de matériaux, nous vous demandons de bien vouloir revoir ou compléter votre proposition concernant la qualité des produits, les procédés et la méthodologie d'exécution afin qu'elle réponde directement aux travaux en question, et au secteur du projet.

Pouvez-vous nous confirmer que les ouvrages indiqués dans le DPGF et les CCTP respecteront les essences de bois exigés Merci de joindre les fiches techniques ou si elles ne sont pas dénommées comme telles, les caractéristiques décrites des essences attendus.

Communauté de communes Celavu Prunelli-



Dans le cas d'une non-réponse ou bien d'une non-conformité, nous serions contraints de déclarer l'offre irrégulière.

○ **S'agissant du prix des prestations, :**

- Dans le détail des postes, nous soulevons des interrogations sur certains prix proposés qui ont pu être surévalués (installation de chantier ; Dessin d'exécution qui sont surestimés – comment envisagez-vous cette prestation ? sous-traitance ? personnel interne ? ; Prix 2027 : Passerelle en bois ; 4.012 Reconstruction de la couverture ; 6026 : dépose couverture de l'appentis. ; 8.011 : complexe de toiture ; 8.012 – Pannes châtaignier.

Dans le cadre de la négociation sur le prix, nous vous encourageons à nous faire une meilleure proposition financière.

Le cahier des charges ne pourra cependant pas être modifié et ses prescriptions s'imposent

Aussi, je vous invite à déposer une nouvelle offre sur la plateforme électronique,
Avant 7/11/2025 à 12h00.

Le dossier de négociation comprendra :

- Un acte d'engagement joint dument renseigner après négociation,
- La DPGF après négociation
- Une note apportant les améliorations sur le point de la valeur technique

Service commande publique mutualisée,



Le président de la communauté de
commune du Celavu-prunelli,
Noël Dominique Livrelli

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Opération : TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALÉTIQUE
SYNTHÈSE DES ATTRIBUTIONS PAR LOT - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20.11.2025

Legende couleur : 1 couleur= 1 rapport spécifique en fonction de sa date de consultation : Orange : Rao lots 1 et 5 ; Vert : Rao lot 4 ; Rose : Rao lots 2, 3;

Consultation de référence 2025-5 - Date réception offres	LOT	Intitulé	OPERATEUR ECONOMIQUE	Montant attribué € HT	Estimation Maitre d'Œuvre et écart en %	Ecart en %
07/07/2025 consultation initiale	1	Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona	SARL PETRE ET LEGNE 20167 TAVACO	438 105,00 €	414 990,00 €	5,57%
14/10/2025 Relance des lot 2 et 3	2	Aménagements paysagers - Vallée du prunelli	Groupement A RUSTAGHIA/SARL HIVER PATRIMOINE/SARL AQUAVIVA BTP - 20250 POGGIO de VENACO	355 310,00 €	339 190,00 €	4,75%
14/10/2025 Relance des lot 2 et 3	3	Charpente, ouvrages bois et métal	SAS Les Charpentiers de la Corse 20218 PIEDIGRIGGIO	156 008,20 €	100 130,00 €	55,81%
11/08/2025 Relance des lots 2,3,4	4	Ferronnerie	SAS ATS -20167 SARROLA CARCOPINO	78 289,50 €	62 790,00 €	24,68%
07/07/2025 consultation initiale	5	Signalétique (fabrication, fourniture et pose)	SARL AZUR SIGNALÉTIQUE _84200	79 361,47 €	66 100,00 €	20,06%
DELTA enveloppe MOE				1 107 074,17 €	983 200,00 €	12,60%

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation





Attestation de clôture

Organisme

Organisme
annonceur : **CC Celavu-Prunelli**Identité utilisateur : **Nadine BOURTOUL**Coordonnées de
l'organisme : **Fontanaccia
20129 Bastelicaccia**Tél : **0495291940**

Fax : non renseigné

Email : **n.bourtoul@celavu-prunelli.fr**

Objet du marché

**TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS
PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE
PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET
SIGNALETIQUE.-Relance lots 2,3 et 4**

Avis de publicité

Type de procédure : **Proc.Adapt.**Référence organisme : **2025/5**ID Dematis : **1107055**Date de mise en ligne : **10/07/2025 à 15 h 00**

Date limite de candidature : non renseigné

Date limite de remise des
offres : **11/08/2025 à 12 h 00**Nombre d'alertes ciblées envoyées aux entreprises: **2605**Nombre de clics sur la publicité: **52**Nombre de dossiers électroniques téléchargés : **18**

Fonctionnalité de réception électronique activée

Nombre de candidatures électroniques déposées : **0**Dont pli hors délais : **0**Nombre d'offres électroniques déposées : **2**Dont pli hors délais : **0**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Fait à Paris , le **13/08/2025**

Pour l'autorité compétente par délégation

Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817, 75738

PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48

<http://www.e-marchespublics.com>



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE – relances lots 2,3,4

Pour l'autorité compétente par délégation de l'acheteur



Nom complet de l'acheteur :

Communauté de communes Celavu Prunelli

Lieu-dit Funtanaccia - BP 90 038

20129 BASTELICACCIA

Téléphone : 04.95.29.19.40

Adresse internet : <http://www.celavu-prunelli.fr>

E-Mail : contact@celavu-prunelli.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d'acheteur

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com>

Identifiant interne de la consultation : 2025/5

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : contact@celavu-prunelli.fr

N° téléphone du contact : Téléphone : 04.95.29.19.40

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : indiquées dans le règlement de consultation. le RC précise les modalités de réception des candidatures et des offres

Technique d'achat : sans objet

Date et heure limites de réception des plis :

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui (Attribution sur la base de l'offre initiale)

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique (60%) et Prix (40%)

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : **Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique.**

Code CPV Principal : 45112710-5

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : travaux sur petit patrimoine vernaculaire et signalétique

Lieu principal d'exécution du marché : territoire de l'intercommunalité.

Durée du marché (en mois) : 13 (délai global d'exécution de l'ensemble des travaux)

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service – Le ccap précise les autres modalités.

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non

Section 5 : Lots Procédure initiale

Marché alloti : Oui

Les lots 2 3 et 4 font l'objet d'une relance (présente consultation) suite à une procédure initiale infructueuse (absence d'offres – réf mise en ligne AAPC initial : ID 1099671 66.06.2025)

Lot n°2 Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°3 Charpente, ouvrages bois et métal ; 45261000-4

Lot n°4 Ferronnerie ; CPV principal : 44316510-6

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi à la publication : 10/07/2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation





Attestation de clôture

Organisme

Organisme
annonceur : **CC Celavu-Prunelli**

Identité utilisateur : **Nadine BOURTOUL**

Coordonnées de
l'organisme : **Fontanaccia
20129 Bastelicaccia**

Tél : **0495291940**

Fax : non renseigné

Email : **n.bourtoul@celavu-prunelli.fr**

Objet du marché

**TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS
PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE
PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALÉTIQUE.**

Avis de publicité

Type de procédure : **Proc.Adapt.**

Référence organisme : **2025/5**

ID Dematis : **1099671**

Date de mise en ligne : **06/06/2025 à 15 h 00**

Date limite de candidature : non renseigné

Date limite de remise des
offres : **07/07/2025 à 12 h 00**

Nombre d'alertes ciblées envoyées aux entreprises : **2585**

Nombre de clics sur la publicité : **174**

Nombre de dossiers électroniques téléchargés : **34**

Fonctionnalité de réception électronique activée

Nombre de candidatures électroniques déposées : **0**

Dont pli hors délais : **0**

Nombre d'offres électroniques déposées : **5**

Dont pli hors délais : **0**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

Fait à Paris , le **28/08/2025**

Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817, 75738

PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48

<http://www.e-marchespublics.com>



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

AVIS D'APPEL A LA CONCURENCE**Section 1 : Identification de l'acheteur**

Pour l'autorité compétente, le délégataire acheteur :



Communauté de communes Celavu Prunelli

Lieu-dit Funtanaccia - BP 90 038

20129 BASTELICACCIA

Téléphone : 04.95.29.19.40

Adresse internet : <http://www.celavu-prunelli.fr>E-Mail : contact@celavu-prunelli.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d'acheteur

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com>

Identifiant interne de la consultation : 2025/5

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : contact@celavu-prunelli.fr

N° téléphone du contact : Téléphone : 04.95.29.19.40

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : indiquées dans le règlement de consultation. le RC précise les modalités de réception des candidatures et des offres

Technique d'achat : sans objet

Date et heure limites de réception des plis :

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui (Attribution sur la base de l'offre initiale)

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique (60%) et Prix (40%)

Section 4 : Identification du marchéIntitulé du marché : **Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique.**

Code CPV Principal : 45112710-5

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : travaux sur petit patrimoine vernaculaire et signalétique

Lieu principal d'exécution du marché : territoire de l'intercommunalité.

Durée du marché (en mois) : 13 (délai global d'exécution de l'ensemble des travaux)

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service – Le ccap précise les autres modalités.

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non

Section 5 : Lots

Marché alloti : Oui

Lot n°1 Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°2 Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°3 Charpente, ouvrages bois et métal ; 45261000-4

Lot n°4 Ferronnerie ; CPV principal : 44316510-6

Lot n°5 Signalétique ; 35261000-1

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi à la publication : 6/06/2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation





Attestation de clôture

Organisme

Organisme
annonceur : **CC Celavu-Prunelli**

Identité utilisateur : **Noël Dominique LIVRELLI**

Coordonnées de **BP 90038**

l'organisme : **20129 Bastelcaccia**

Tél : **0495291940**

Fax : non renseigné

Email : **marches-publics@celavu-prunelli.fr**

Objet du marché

**TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS
PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE
PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALÉTIQUE.**

Avis de publicité

Type de procédure : **Proc.Adapt.**

Référence organisme : **2025/5 relance lots 2 et 3**

ID Dematis : **1117659**

Date de mise en ligne : **11/09/2025 à 16 h 00**

Date limite de candidature : non renseigné

Date limite de remise des
offres : **14/10/2025 à 12 h 00**

Nombre d'alertes ciblées envoyées aux entreprises : **2618**

Nombre de clics sur la publicité : **73**

Nombre de dossiers électroniques téléchargés : **20**

Fonctionnalité de réception électronique activée

Nombre de candidatures électroniques déposées : **0**

Dont pli hors délais : **0**

Nombre d'offres électroniques déposées : **2**

Dont pli hors délais : **0**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Fait à Paris , le **15/10/2025**

Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817, 75738
PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48

Pour l'autorité compétente par délégation

<http://www.e-marchespublics.com>



Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE – relances lots 2,3

Section 1 : Identification de l'acheteur

Pour l'autorité compétente par délégation :



Nom complet de l'acheteur :

Communauté de communes Celavu Prunelli

Lieu-dit Funtanaccia - BP 90 038

20129 BASTELICACCIA

Téléphone : 04.95.29.19.40

Adresse internet : <http://www.celavu-prunelli.fr>

E-Mail : contact@celavu-prunelli.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d'acheteur

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com>; Identifiant interne de la consultation : 2025/5

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : contact@celavu-prunelli.fr

N° téléphone du contact : Téléphone : 04.95.29.19.40

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : indiquées dans le règlement de consultation. le RC précise les modalités de réception des candidatures et des offres; Technique d'achat : sans objet

Date et heure limites de réception des plis : 14.10.2025 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui (Attribution sur la base de l'offre initiale)

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique (60%) et Prix (40%)

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : **Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique.**

– Code CPV Principal : 45112710-5

Type de marché : Travaux

Lieu principal d'exécution du marché : territoire de l'intercommunalité.

Durée du marché (en mois) : 13 (délai global d'exécution de l'ensemble des travaux)

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service – Le ccap précise les autres modalités.

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non

Section 5 : Lots Procédures

Marché alloti : Oui

Relance des lots 2 et 3 suite à des procédures infructueuses (Référence ; avis de publicité initial ID109967166.06.2025 et relance 1107055.07.2025)

Lot n°2 Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°3 Charpente, ouvrages bois et métal ; 45261000-4

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi à la publication : 11/09/2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation





Dematis

Attestation de publication

Organisme

Nom Cc Celavu-prunelli
Utilisateur Nadine BOURTOUL
Coordonnées Fontanaccia, 20129 Bastelicaccia
Tél 0495291940
Email n.bourtoul@celavu-prunelli.fr

Objet du marché

TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALETIQUE.

Avis de publicité

Type de procédure Proc.Adapt.
Référence organisme 2025/5
ID Dematis 1099671
Réception électronique Activée
Date mise en ligne 06/06/2025 à 15 h 10
Date limite de candidature
Date limite de remise des offres 07/07/2025 à 12 h 00

Liste des pièces du dossier de consultation (si dématérialisation de la procédure)

Règlement de consultation.pdf
CCAP.pdf
RICT.zip
DCE pièces techniquesv3.zip
cadre_SOGED.rtf
ACTE D'ENGAGEMENT.doc
Comment répondre par voie dematerialisee sur cette plat...

Dematis certifie que la publication du présent avis a été réalisée sur les supports listés ci-dessous

Support de publication	Références annonces	Date de parution
LA CORSE MATIN - CORSE MATIN DIMANCHE	Annonce envoyée le 06/06/2025 à 14h58 et relevée le 06/06/2025 à 15h08	Non renseignée par le journal

Fait à Paris, le 28/08/2025

**AVIS D'APPEL À LA CONCURRENCE****Section 1 : Identification de l'acheteur**

Nom complet de l'acheteur :

Communauté de communes Celavu Prunelli

Lieu-dit Funtanaccia - BP 90 038

20129 BASTELICACCIA

Téléphone : 04.95.29.19.40

Adresse internet : <http://www.celavu-prunelli.fr>E-Mail : contact@celavu-prunelli.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d'acheteur

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com>

Identifiant interne de la consultation : 2025/5

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : contact@celavu-prunelli.fr

N° téléphone du contact : Téléphone : 04.95.29.19.40

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : indiquées dans le règlement de consultation. le RC précise les modalités de réception des candidatures et des offres

Technique d'achat : sans objet

Date et heure limites de réception des plis :

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui (Attribution sur la base de l'offre initiale)

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique (60%) et Prix (40%)

Section 4 : Identification du marchéIntitulé du marché : **Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique.**

Code CPV Principal : 45112710-5

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : travaux sur petit patrimoine vernaculaire et signalétique

Lieu principal d'exécution du marché : territoire de l'intercommunalité.

Durée du marché (en mois) : 13 (délai global d'exécution de l'ensemble des travaux)

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service – Le ccap précise les autres modalités.

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non

Section 5 : Lots

Marché alloti : Oui

Lot n°1 Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°2 Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°3 Charpente, ouvrages bois et métal ; 45261000-4

Lot n°4 Ferronnerie ; CPV principal : 44316510-6

Lot n°5 Signalétique ; 35261000-1

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi à la publication : 6/06/2025



Attestation de publication

Organisme

Nom	Cc Celavu-prunelli
Utilisateur	Nadine BOURTOUL
Coordonnées	Fontanaccia, 20129 Bastelicaccia
Tél	0495291940
Email	n.bourtoul@celavu-prunelli.fr

Objet du marché

TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALETIQUE.-Relance lots 2,3 et 4

Avis de publicité

Type de procédure	Proc.Adapt.
Référence organisme	2025/5
ID Dematis	1107055
Réception électronique	Activée
Date mise en ligne	10/07/2025 à 16 h 40
Date limite de candidature	
Date limite de remise des offres	11/08/2025 à 12 h 00

Liste des pièces du dossier de consultation (si dématérialisation de la procédure)

Règlement de consultation.pdf	cadre_SOGED.rtf
CCAP.pdf	ACTE D'ENGAGEMENT.doc
RICT.zip	pièces techniques Lot 2 3 4.zip
Comment répondre par voie dematerialisee sur cette plat...	



Dematis

Dematis certifie que la publication du présent avis a été réalisée sur les supports listés ci-dessous

Support de publication	Références annonces	Date de parution
LA CORSE MATIN - CORSE MATIN DIMANCHE	Annonce envoyée le 10/07/2025 à 14h42 et relevée le 10/07/2025 à 16h31	Non renseignée par le journal

Fait à Paris, le 04/09/2025



AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE – relances lots 2,3,4

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :

Communauté de communes Celavu Prunelli

Lieu-dit Funtanaccia - BP 90 038

20129 BASTELICACCIA

Téléphone : 04.95.29.19.40

Adresse internet : <http://www.celavu-prunelli.fr>

E-Mail : contact@celavu-prunelli.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d'acheteur

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com>

Identifiant interne de la consultation : 2025/5

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : contact@celavu-prunelli.fr

N° téléphone du contact : Téléphone : 04.95.29.19.40

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : indiquées dans le règlement de consultation. le RC précise les modalités de réception des candidatures et des offres

Technique d'achat : sans objet

Date et heure limites de réception des plis :

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui (Attribution sur la base de l'offre initiale)

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique (60%) et Prix (40%)

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : **Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique.**

Code CPV Principal : 45112710-5

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : travaux sur petit patrimoine vernaculaire et signalétique

Lieu principal d'exécution du marché : territoire de l'intercommunalité.

Durée du marché (en mois) : 13 (délai global d'exécution de l'ensemble des travaux)

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service – Le ccap précise les autres modalités.

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non

Section 5 : Lots Procédure initiale

Marché alloti : Oui

Les lots 2 3 et 4 font l'objet d'une relance (présente consultation) suite à une procédure initiale infructueuse (absence d'offres – réf mise en ligne AAPC initial : ID 1099671 66.06.2025)

Lot n°2 Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°3 Charpente, ouvrages bois et métal ; 45261000-4

Lot n°4 Ferronnerie ; CPV principal : 44316510-6

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi à la publication : 10/07/2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation





Dematis

Attestation de publication

Organisme

Nom	Cc Celavu-prunelli
Utilisateur	Noël Dominique LIVRELLI
Coordonnées	BP 90038, 20129 Bastelcaccia
Tél	0495291940
Email	marches-publics@celavu-prunelli.fr

Objet du marché

TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALÉTIQUE.

Avis de publicité

Type de procédure	Proc.Adapt.
Référence organisme	2025/5 relance lots 2 et 3
ID Dematis	1117659
Réception électronique	Activée
Date mise en ligne	11/09/2025 à 16 h 40
Date limite de candidature	
Date limite de remise des offres	14/10/2025 à 12 h 00

Liste des pièces du dossier de consultation (si dématérialisation de la procédure)

Règlement de consultation.pdf	cadre_SOGED.rtf
G01_CCCC_DCE_NTE.pdf	E07_CCCC_DCE_DPGF_LOT 02.xlsx
ACTE D'ENGAGEMENT.doc	6 - PGC simplifié.pdf
G02_CCCC_DCE_DLT.pdf	RICT.zip
E03_CCCC_DCE_CCTP_Lot 03.pdf	E11_CCCC_DCE_PLNG.pdf
E08_CCCC_DCE_DPGF_LOT 03_V02.xlsx	E02_CCCC_DCE_CCTP_Lot 02.pdf
Comment répondre par voie dématérialisée sur cette plat...	How to Submit Your Bid on the Platform.pdf



Dematis

Il est certifié que la publication du présent avis a été réalisée sur les supports listés ci-dessous

Support de publication	Références annonces	Date de parution
LE JOURNAL DE LA CORSE	Annonce envoyée le 11/09/2025 à 16h26 et relevée le 15/09/2025 à 14h29	19/09/2025

Fait à Paris, le 10/11/2025



AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE – relances lots 2,3

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :

Communauté de communes Celavu Prunelli

Lieu-dit Funtanaccia - BP 90 038

20129 BASTELICACCIA

Téléphone : 04.95.29.19.40

Adresse internet : <http://www.celavu-prunelli.fr>

E-Mail : contact@celavu-prunelli.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d'acheteur

<http://cc-celavu-prunelli.e-marchespublics.com>; Identifiant interne de la consultation : 2025/5

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : contact@celavu-prunelli.fr

N° téléphone du contact : Téléphone : 04.95.29.19.40

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : indiquées dans le règlement de consultation. le RC précise les modalités de réception des candidatures et des offres; Technique d'achat : sans objet

Date et heure limites de réception des plis : 14.10.2025 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui (Attribution sur la base de l'offre initiale)

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique (60%) et Prix (40%)

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : **Travaux de réhabilitation du petit patrimoine et aménagements paysagers en vue de la création de 10 boucles de promenade - Travaux de petit patrimoine vernaculaire, aménagements paysagers et signalétique.** – Code CPV Principal : 45112710-5

Type de marché : Travaux

Lieu principal d'exécution du marché : territoire de l'intercommunalité.

Durée du marché (en mois) : 13 (délai global d'exécution de l'ensemble des travaux)

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de préparation suivi du délai d'exécution des travaux. Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service – Le ccap précise les autres modalités.

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non

Section 5 : Lots Procédures

Marché alloti : Oui

Relance des lots 2 et 3 suite à des procédures infructueuses (Référence ; avis de publicité initial

ID109967166.06.2025 et relance 1107055.07.2025)

Lot n°2 Aménagements paysagers - Vallée du Prunelli ; CPV principal : 45112710-5

Lot n°3 Charpente, ouvrages bois et métal ; 45261000-4

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi à la publication : 11/09/2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



REGISTRE DES DEPOTS DES OFFRES

Auteur de la procédure : Noël Dominique LIVRELLI

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALÉTIQUE

Date de publication :

Date de candidature :

Date d'offre : 14/10/2025 à 12 h 00

Votre référence : 2025/5 relance lots 2 et 3

ID EBP : 1117659

Date export: 10/11/2025 à 14h22

Total enveloppes électroniques offre: 2

Total enveloppes papier offre: 0

OFFRE					
Ordre d'arrivée	Date de réception	Mode de réception	Société et Contact	Observations	Plis et lots
1	13/10/2025 à 14h32	Electronique	A rustaghja Denis Latour route de la gare 20250 - poggio de venaco Tél: 0495312713 Fax: denis.latour7@orange.fr		- Lot 2: Aménagements paysagers - Vallée du PRUNELLI : 1117659_offre_1134324_510825.crypt (41.3 Mo)
2	14/10/2025 à 08h28	Electronique	Les charpentiers de la corse Sébastien Bruneau lieu dit volte 20218 - piedigriggio Tél: 0495476155 Fax: contact@kccsn.fr		- Lot 3: Charpente, ouvrages bois et métal : 1117659_offre_1134325_102145.crypt (56.4 Mo)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



REGISTRE DES DEPOTS DES OFFRES

Auteur de la procédure : Nadine BOURTOUL

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALETIQUE.-Relance lots 2,3 et 4

Date de publication :

Date de candidature :

Date d'offre : 11/08/2025 à 12 h 00

Votre référence : 2025/5

ID EMP : 1107055

Date export: 10/11/2025 à 14h25

Total enveloppes électroniques offre: 2

Total enveloppes papier offre: 0

OFFRE					
Ordre d'arrivée	Date de réception	Mode de réception	Société et Contact	Observations	Plis et lots
1	01/08/2025 à 11h52	Electronique	SAS ATS Jordano RIGHINI Pôle d'activité valle di mezzana 20167 - SARROLA-CARCOPINO Tél.: 0495252400 Fax: 0495536264 contact@ats.corsica		- Lot 4: Ferronnerie (fourniture et pose) : 1107055_offre_1120017_709098.crypt (8.5 Mo)
2	08/08/2025 à 09h32	Electronique	Les charpentiers de la corse Sébastien Bruneau lieu dit volte 20218 - piedigriggio Tél.: 0495476155 Fax: contact@kcsn.fr		- Lot 3: Charpente, ouvrages bois et métal : 1107055_offre_1120016_102145.crypt (55.9 Mo)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



REGISTRE DES DEPOTS DES OFFRES

Auteur de la procédure : Nadine BOURTOUL

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALETIQUE

Date de publication :

Date de candidature :

Date d'offre : 07/07/2025 à 12 h 00

Votre référence : 2025/5

ID EMP : 1099671

Date export: 18/11/2025 à 13h02

Total enveloppes électroniques offre: 5

Total enveloppes papier offre: 0

OFFRE					
Ordre d'arrivée	Date de réception	Mode de réception	Société et Contact	Observations	Plis et lots
1 Candidature incomplète	06/07/2025 à 11h04	Electronique	A rustaghja Denis Latour route de la gare 20250 - poggio de venaco Tél: 0495312713 Fax: denis.latour7@orange.fr		- Lot 1: Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona : 1099671_offre_1109613_510825.crypt (38.5 Mo)
2	07/07/2025 à 09h42	Electronique	Empreinte Carole MOTTET MOULY 3, avenue Roland Garros 31570 - Sainte Foy d'Aigrefeuille Tél: 0562188333 Fax: 0562188334 carole@empreinte-sign.com		- Lot 5: Signalétique (fabrication, fourniture et pose) : 1099671_offre_1109617_373119.crypt (119.8 Mo)
3	07/07/2025 à 09h57	Electronique	GRAPHICOM Alain ALIAS ZA de Caldaniccia 20167 - SARROLA CARCOPINO Tél: 0495209000 Fax: compta@graphicom-corse.fr		- Lot 5: Signalétique (fabrication, fourniture et pose) : 1099671_offre_1109617_374262.crypt (19.6 Mo)
4	07/07/2025 à 10h59	Electronique	azur signalétique Louis Chavelet 1510 chemin de Lira 84200 - Carpentras Tél: 0490670610 Fax: 0490670609 lchavelet@pic-bois.com		- Lot 5: Signalétique (fabrication, fourniture et pose) : 1099671_offre_1109617_21231.crypt (41.3 Mo)
5 Candidature incomplète	07/07/2025 à 11h42	Electronique	Petre e legne Marie-pierre Oliver Lieu dit sinale - PA de la Gravona 20167 - Tavaco Tél: 0756223756 Fax: petreelegne@gmail.com		- Lot 1: Aménagements paysagers - Vallée de la Gravona : 1099671_offre_1109613_486399.crypt (18.1 Mo)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



REGISTRE DES RETRAITS

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALETIQUE

Date de publication :

Date de candidature :

Date d'offre : 14/10/2025 à 12 h 00

Votre référence : 2025/5 relance lots 2 et 3

ID EMP : 1117659

Date impression: 15/10/2025 à 12h17

Total dce électroniques téléchargés: 19

Total dce reprographiés retirés: 0

Total dce électroniques téléchargés anonymement 3

Contact	Société	Coordonnées	Type retrait	E-mail	Lots	Intention de réponse	Première visite (dernière)
Technique Support	Klekoon SARL	12 rue Paul Langevin 93270 - Sevran Tel:0149364620 Fax:0149364621	Electronique	dce@klekoon.com	- Pièces communes	NC	11/09/2025 à 18h34 (11/09/2025 à 18h35)
Chaw DT	DTchaw	rue des 75001 - Paris Tel:0154789856	Electronique	dtchaw@gmail.com	- Pièces communes	NC	12/09/2025 à 07h49 (12/09/2025 à 07h49)
Fanny GONZALEZ	3DI SARL	28 rue de l'Europe 38640 - CLAIIX Tel:+33476332084 Fax:+33476294163	Electronique	info@3d-incrust.fr	- Pièces communes	NC	12/09/2025 à 08h01 (23/09/2025 à 15h47)
Aurélien Brenot	Recherche	Fac 20250 - Corte Tel:0651028794	Electronique	aurelie.massart@isula.corsica	Dossier complet téléchargé	NC	12/09/2025 à 08h16 (12/09/2025 à 08h17)
PIERRE-VINCENT GARCIA	FOURNY JARDINS PISCINES	ROUTE DE L'AEROPORT 20290 - LUCCIANA Tel:0495360017 Fax:fourny jardins	Electronique	fournyfev@wanadoo.fr	- Pièces communes	NC	12/09/2025 à 08h42 (12/09/2025 à 08h45)
Claire Duthil	Ant - Atelier Nature & territoires	11 rue des vieilles vignes 31410 - Capens Tel:0638426646	Electronique	claire.duthil@atelier-nt.fr	- Pièces communes	NC	12/09/2025 à 09h01 (12/09/2025 à 09h01)
Camille Tarantini	CALAO	20 grande rue 88320 - Blevaincourt Tel:0788118151	Electronique	calao.contact@gmail.com	- Pièces communes	NC	12/09/2025 à 09h50 (12/09/2025 à 09h50)
Daphne Vurpas	Atelier vogue	16 rue Sergent Blandan 69001 - lyon Tel:0677056538	Electronique	contact@ateliervogue.com	- Pièces communes	NC	12/09/2025 à 11h23 (12/09/2025 à 11h24)
Rémy Chante	SARL Bois et Via	155 Route d'Alès 30430 - RIVIERES Tel:0611322083	Electronique	contact@boisetvia.fr	- Pièces communes	NC	12/09/2025 à 15h06 (12/09/2025 à 15h07)
Jean Baptiste Cousteils	L'île verte	Résidence la rocade 20090 - Ajaccio Tel:0617745309	Electronique	lleverte@laposte.net	- Pièces communes	NC	13/09/2025 à 10h19 (13/09/2025 à 10h22)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



JEAN MICHEL FORTUNE	SARL ALTA VERDI	Rte de Pila Canale - Pisciatella 20166 - PORTICCIO Tel:0495250148 Fax:0495250955	Electronique	altaverdi@orange.fr	- Pièces communes	NC	15/09/2025 à 10h14 (15/09/2025 à 11h22)
MARC BUISSON	SARL NATURA E FURESTA	pepiniere de l'aeroport 20090 - AJACCIO Tel:0495529001	Electronique	secretariat@naturaefuresta.com	- Pièces communes	NC	15/09/2025 à 14h04 (15/09/2025 à 14h08)
Alexis Venturini-Gambey	L'atelier du maquis	1 rue Adolphe Landry 20200 - Bastia Tel:0643150835	Electronique	maquis.paysage@gmail.com	Dossier complet téléchargé	NC	17/09/2025 à 08h26 (17/09/2025 à 08h27)
XAVIER PIACENTINI	Les freres piacentini	RT11 Iustincone 20620 - BIGUGLIA Tel:0495335143 Fax:0495304884	Electronique	sec@lfpiacentini.com	- Pièces communes	NC	18/09/2025 à 09h33 (26/09/2025 à 08h35)
Lisa Bertrand	LC charpente	Ville Tirena - route de cala rossa - Lieu dit Stagnolu 20137 - Porto-Vecchio Tel:0687228606	Electronique	be.lisa@lc-charpente.fr	- Pièces communes	NC	18/09/2025 à 15h03 (18/09/2025 à 15h04)
Sébastien Bruneau	Les charpentiers de la corse	lieu dit volte 20218 - piedigriggio Tel:0495476155	Electronique	contact@lccsn.fr	Dossier complet téléchargé	NC	19/09/2025 à 15h32 (13/10/2025 à 16h55)
Julie REYNAUD	NATURALIA	Agroparc B31285 20 Rue . LAWRENCE DURRELL 84911 - AVIGNON cedex 9 Tel:0490841795	Electronique	j.reynaud@naturalia-environnement.fr	- Pièces communes	NC	22/09/2025 à 11h59 (22/09/2025 à 12h00)
Marie-pierre Oliver	Petre e legne	Lieu dit sinale - PA de la Gravona 20167 - Tavaco Tel:0756223756	Electronique	petreelegne@gmail.com	- Pièces communes	NC	22/09/2025 à 16h48 (14/10/2025 à 09h52)
Antoine Gouachon	PRIA	24 rue des Combattants en Afrique du Nord 06000 - Nice Tel:0637519857	Electronique	pria.contact@gmail.com	Dossier complet téléchargé	NC	03/10/2025 à 13h28 (03/10/2025 à 13h29)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



REGISTRE DES RETRAITS

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALÉTIQUE

Date de publication :

Date de candidature :

Date d'offre : 07/07/2025 à 12 h 00

Votre référence : 2025/5

ID EMP : 1099671

Date impression: 18/11/2025 à 13h04

Total dce électroniques téléchargés: 33

Total dce reprographiés retirés: 0

Total dce électroniques téléchargés anonymement 8

Contact	Société	Coordonnées	Type retrait	E-mail	Lots	Intention de réponse	Première visite (dernière)
Alexis Venturini-Gambey	L'atelier du maquis	1 rue Adolphe Landry 20200 - Bastia Tel:0643150835	Electronique	maquis.paysage@gmail.com	Dossier complet téléchargé	NC	06/06/2025 à 15h52 (24/06/2025 à 16h14)
Technique Support	Klekoon SARL	12 rue Paul Langevin 93270 - Sevran Tel:0149364620 Fax:0149364621	Electronique	dce@klekoon.com	Dossier complet téléchargé	NC	06/06/2025 à 18h59 (06/06/2025 à 19h00)
Chaw DT	DTchaw	rue des 75001 - Paris Tel:0154789856	Electronique	dtchaw@gmail.com	- Pièces communes	NC	07/06/2025 à 07h50 (30/06/2025 à 22h03)
Pierre-Yves Aramu	SAS Atelier Materia	49 cours napoléon 20000 - Ajaccio Tel:0495788311	Electronique	info@ateliermateria.com	Dossier complet téléchargé	NC	08/06/2025 à 17h20 (08/06/2025 à 17h25)
Noel Torti	Atout pub	7 rue méditerranée 20090 - ajaccio Tel:0495103427 Fax:0495202114	Electronique	atout-pub2@wanadoo.fr	- Pièces communes	NC	09/06/2025 à 09h41 (16/06/2025 à 14h56)
Agnes Grabowski	Grillage de Corse	Village 20270 - Antisanti Tel:0637516565	Electronique	compta@grillagedecorse.com	- Pièces communes	NC	09/06/2025 à 11h11 (09/06/2025 à 11h12)
Aurelie Brenot	Recherche	Fac 20250 - Corte Tel:0651028794	Electronique	aurelie.massart@isula.corsica	Dossier complet téléchargé	NC	09/06/2025 à 17h04 (10/06/2025 à 19h15)
Colombina Btp	COLOMBINA BTP	LIEU DIT COLOMBINA 20129 - Ajaccio Tel:0763481594	Electronique	poggiifrancois@orange.fr	- Pièces communes	NC	09/06/2025 à 18h25 (09/06/2025 à 18h29)
Service Marchés WANAO_ET4	WANAO_ET4	230 Allée Théodore Monod 64210 - BIDART Tel:0559013070	Electronique	wanao.dce4_1239@sendao.fr	Dossier complet téléchargé	NC	10/06/2025 à 02h35 (10/06/2025 à 04h57)
Jean toussaint Menuge	Sarl lortu corsu	lieu dit olivaggio 20117 - eccica suarella Tel:0630151654	Electronique	sarl.l-ortu-corsu@orange.fr	- Pièces communes	NC	10/06/2025 à 06h55 (10/06/2025 à 06h59)



11 rue des vieilles
vignes
31410 - Capens
Tel:0638426646

Electronique

claire.duthil@atelier-nt.fr

Dossier
complet
téléchargé

NC

10/06/2025
à 08h47
(10/06/2025
à 08h47)

PIERRE-
VINCENT
GARCIA

FOURNY
JARDINS
PISCINES

ROUTE DE
L'AEROPORT
20290 -
LUCCIANA
Tel:0495360017
Fax:fourny jardins

Electronique

fournyfev@wanadoo.fr

- Pièces
communes

NC

10/06/2025
à 09h23
(16/06/2025
à 10h36)

Alain ALIAS

GRAPHICOM

ZA de
Caldanicia
20167 -
SARROLA
CARCOPINO
Tel:0495209000

Electronique

compta@graphicom-corse.fr

- Pièces
communes

NC

10/06/2025
à 09h30
(26/06/2025
à 09h15)

Chawki
Belouahchia

Doubletrade

14 Rue de la
Beaune
93048 -
Montreuil
Tel:0184762518

Electronique

maj_dce_automatique@doubletrade.com

- Pièces
communes

NC

10/06/2025
à 10h28
(10/06/2025
à 10h29)

Lisa Bertrand

LC charpente

Ville Tirena -
route de cala
rossa - Lieu dit
Stagnolu
20137 - Porto-
Vecchio
Tel:0687228606

Electronique

be.lisa@lc-charpente.fr

- Pièces
communes

NC

10/06/2025
à 11h54
(10/06/2025
à 11h55)

Joseph
RABISSONI

Sotrarout

Gare de Mezzana
20167 -
MEZZAVIA
Tel:0495537300
Fax:0495538060

Electronique

contact@sotrarout.fr

Dossier
complet
téléchargé

NC

10/06/2025
à 12h16
(16/06/2025
à 12h46)

Carole
MOTTET
MOULY

Empreinte

3, avenue Roland
Garros
31570 - Sainte
Foy d'Aigrefeuille
Tel:0562188333
Fax:0562188334

Electronique

carole@empreinte-sign.com

- Pièces
communes

NC

10/06/2025
à 12h34
(02/07/2025
à 15h08)

Antoine Tasso

Tasso Travaux
Publics

Chez Monsieur
Paul Andre Tasso
Quartier Croce
20134 - Tasso
Tel:0632662926

Electronique

tassotravauxpublics@gmail.com

- Pièces
communes

NC

10/06/2025
à 13h38
(10/06/2025
à 13h38)

SEBASTIEN
PAGANI

CODIVEP

P.A DE
PURETTONE
20290 - BORGIO
Tel:0495304913
Fax:0495337320

Electronique

marchespublics@groupe-pagani.fr

- Pièces
communes

NC

11/06/2025
à 09h05
(19/06/2025
à 11h08)

Pierre François
Cordeillier

S.a.s
Ferrerrie
Cordeillier

App 11 Res I
Capuccini
20215 -
Vescovato
Tel:0603730786

Electronique

ferrerrieecordeillier@gmail.com

- Pièces
communes

NC

11/06/2025
à 12h07
(25/06/2025
à 15h32)

JEAN
MICHEL
FORTUNE

SARL ALTA
VERDI

Rte de Pila
Canale -
Pisciatella
20166 -
PORTICCIO
Tel:0495250148
Fax:0495250955

Electronique

altaverdi@orange.fr

- Pièces
communes

NC

12/06/2025
à 15h47
(12/06/2025
à 19h37)

FRANCESCO
MARIA
PICOURY

A
SMACHJERA

ZA de Ponte-
Novu
20235 - Castello
di Rostino
Tel:0495331425
Fax:0495331425

Electronique

a.smachjera@Gmail.com

Dossier
complet
téléchargé

NC

13/06/2025
à 10h26
(13/06/2025
à 10h27)



Marie-pierre Oliver	département leigne	Lieu dit sinale - PA de la Gravona 20167 - Tavaco Tel:0756223756	Electronique	petreelegne@gmail.com	- Pièces communes	NC	15/06/2025 à 16h44 (26/06/2025 à 14h49)
Thomas Bayol	BADIANE PAYSAGE	8 Av de la Libération 20000 - Ajaccio Tel:0678499733	Electronique	badiane.atelierdepaysage@gmail.com	- Pièces communes	NC	16/06/2025 à 10h32 (16/06/2025 à 10h33)
Louis FAGGIANELLI	SMTE	CARRIERE DE CALDANICCIA 20700 - AJACCIO Cedex 9 Tel:0495103587 Fax:0495220004	Electronique	cb@smte.eu	- Pièces communes	NC	18/06/2025 à 10h06 (18/06/2025 à 10h06)
Charlotte Peyronnenc	Entreprise (optionnel)	Sainte Hélène ville Di paraso 20226 - Belgodere Tel:0661391825	Electronique	charlotte.peyronnenc@gmail.com	- Pièces communes	NC	18/06/2025 à 10h56 (18/06/2025 à 10h58)
Support Dematis	Support Technique Dematis	112 rue Reaumur 75002 - paris Tel:0172365548	Electronique	xavier.jolyot@dematis.com	Dossier complet téléchargé	NC	20/06/2025 à 09h00 (20/06/2025 à 09h01)
Service Marchés WANAO_ETI	WANAO_ETI	230 Allée Théodore Monod 64210 - BIDART Tel:0559013070	Electronique	wanao.dce1_1239@sendao.fr	Dossier complet téléchargé	NC	23/06/2025 à 10h41 (01/07/2025 à 20h00)
FREDERICK GRAZIANI	GRAZIANI TP	ZI CINICCIA 20170 - LEVIE Tel:0659381358	Electronique	grazianitp@byexeterra.com	Dossier complet téléchargé	NC	24/06/2025 à 14h52 (24/06/2025 à 14h53)
Louis Chavelet	azur signalétique	1510 chemin de Lira 84200 - Carpentras Tel:0490670610 Fax:0490670609	Electronique	lchavelet@pic-bois.com	- Pièces communes	NC	25/06/2025 à 11h56 (25/06/2025 à 11h56)
Jean marie Pomi	DOMUS ECOLOGIA	lieu dit Canazzo 20190 - santa maria siche Tel:0495504110	Electronique	direction@domusecologia.com	- Pièces communes	NC	04/07/2025 à 10h12 (04/07/2025 à 10h14)
Denis Latour	A rustaghja	route de la gare 20250 - poggio de venaco Tel:0495312713	Electronique	denis.latour7@orange.fr	- Pièces communes	NC	06/07/2025 à 09h55 (06/07/2025 à 10h53)
Dominique Poli	RDC20	Hameau de Cotone 20221 - Sant'Andrea Di Cotone Tel:0787111225	Electronique	d.poli@rdc20.com	- Pièces communes	NC	06/07/2025 à 15h02 (06/07/2025 à 15h02)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025
Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



REGISTRE DES RETRAITS

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN VUE DE LA CREATION DE 10 BOUCLES DE PROMENADE - TRAVAUX DE PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE, AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET SIGNALETIQUE-Relance lots 2,3 et 4

Date de publication :
Date de candidature :
Date d'offre : 11/08/2025 à 12 h 00
Votre référence : 2025/5
ID EMP : 1107055

Date impression: 10/11/2025 à 14h24

Total dce électroniques téléchargés : 17
Total dce reprographiés retirés : 0
Total dce électroniques téléchargés anonymement 3

Contact	Société	Coordonnées	Type retrait	E-mail	Lots	Intention de réponse	Première visite (dernière)
Technique Support	Klekoon SARL	12 rue Paul Langevin 93270 - Sevran Tel:0149364620 Fax:0149364621	Electronique	dce@klekoon.com	- Pièces communes	NC	10/07/2025 à 18h34 (10/07/2025 à 18h34)
Chaw DT	DTchaw	rue des 75001 - Paris Tel:0154789856	Electronique	dtchaw@gmail.com	- Pièces communes	NC	11/07/2025 à 08h05 (11/07/2025 à 08h05)
Sylvie RIETH	Balades d'Hier et d'Aujourd'hui	3 rue Louis Pergaud 70290 - Champagny Tel:0750225998	Electronique	s.rieth70@gmail.com	- Pièces communes	NC	11/07/2025 à 12h53 (11/07/2025 à 12h53)
SAMPIERU Bikodoroff	Bstp	san martinu 20160 - LETIA Tel:0627542874	Electronique	bstp.letia@gmail.com	- Pièces communes	NC	11/07/2025 à 13h49 (11/07/2025 à 14h09)
Josias Kone	ENTREPRISE ENVIPUR ECO	ENA 2 Plateaux, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire 75001 - Abidjan, Côte d'Ivoire Cote D'Ivoire Tel:0747745217	Electronique	josiaskap@gmail.com	- Pièces communes	NC	13/07/2025 à 11h27 (13/07/2025 à 11h27)
Pauline Vignon	CAUE de l'Ain	34 Rue du Général Delestraint 01000 - Bourg En Bresse Tel:+33743162240	Electronique	pvignon@caue-ain.com	Dossier complet téléchargé	NC	15/07/2025 à 09h45 (15/07/2025 à 09h46)
Costa Verde Giudicelli	Ahu Pro de la Costa Verde	Ld U Scalo 20230 - Santa-Lucia-Di-Moriani Tel:06.86.25.30.70	Electronique	aluprocostaverde@gmail.com	- Pièces communes	NC	15/07/2025 à 16h35 (15/07/2025 à 16h36)
XAVIER PIACENTINI	Les freres piacentini	RT11 lustincone 20620 - BIGUGLIA Tel:0495335143 Fax:0495304884	Electronique	sec@lfpiacentini.com	- Pièces communes	NC	16/07/2025 à 08h46 (16/07/2025 à 08h46)
Elodie Decarsin	Elodie- Micro entrepreneur	1, allée du champ corbin 35740 - Pacé Tel:0685069372	Electronique	decarsinelodie@gmail.com	- Pièces communes	NC	16/07/2025 à 13h10 (16/07/2025 à 13h12)
Sébastien Bruneau	Les charpentiers de la corse	lieu dit volte 20218 - piedgriggio Tel:0495476155	Electronique	contact@lccsn.fr	Dossier complet téléchargé	NC	18/07/2025 à 08h30 (18/07/2025 à 08h31)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2025

Publication : 21/11/2025

Pour l'autorité compétente par délégation
Jamal Sadik

SDK

29 rue Galien
77260 - La Ferté sous
Jouarre
Tel:0656899857

Electronique

sas.sdk@hotmail.com

- Pièces
communes

NC

19/07/2025
à 18h09
(19/07/2025
à 18h09)

Vincent Orsini

Thomas Orsini

46 avenue Bella Vista
20260 - Lumio
Tel:+33614877040

Electronique

vincent.orsini@sciencespo.fr

- Pièces
communes

NC

22/07/2025
à 17h56
(22/07/2025
à 17h57)

Louisa
MAULU-
TRONCI

Sarl TRONCI
Constructions et
Carrelages

Lieu dit Confina
20129 -
BASTELICACCIA
Tel:0495200042
Fax:0495522764

Electronique

tronci-
construction@wanadoo.fr- Pièces
communes

NC

23/07/2025
à 07h01
(23/07/2025
à 13h35)

Jean-Antoine
Maulu-Tronci

SARL EGMF

Confina
20129 - Bastelicaccia
Tel:0495234739

Electronique

contact.tm2a@gmail.com

- Pièces
communes

NC

23/07/2025
à 07h58
(23/07/2025
à 09h34)

Jordano
RIGHINI

SAS ATS

Pôle d'activité valle di
mezzana
20167 - SARROLA-
CARCOPINO
Tel:0495252400
Fax:0495536264

Electronique

contact@ats.corsica

- Pièces
communes

NC

23/07/2025
à 10h17
(01/08/2025
à 11h28)

Alain ALIAS

GRAPHICOM

ZA de Caklaniccia
20167 - SARROLA
CARCOPINO
Tel:0495209000

Electronique

compta@graphicom-corse.fr

- Pièces
communes

NC

24/07/2025
à 14h05
(24/07/2025
à 14h07)

Dominique
Poli

RDC20

Hameau de Cotone
20221 - Sant'Andrea Di
Cotone
Tel:0787111225

Electronique

d.poli@rdc20.com

- Pièces
communes

NC

10/08/2025
à 16h13
(10/08/2025
à 16h14)

