



COMMUNAUTE DE COMMUNES CELAVU PRUNELLI

MARCHE PUBLIC n° 2023/6 AVENANT EN MOINS-VALUE

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNES CELAVU PRUNELLI
Numéro national d'identification : 24200050300050
Adresse : Lieu-dit Funtanaccia - BP 90038 - 20129 Bastelicaccia.
Téléphone : (+33) 4 95 29 19 40
Courriel : contact@celavu-prunelli.fr

☐ Nom, prénom et qualité du signataire du marché public :
Monsieur Noël Dominique LIVRELLI - Président

B - Identification du titulaire du marché public

Groupement conjoint :

EODD Ingénieurs Conseils (mandataire)

Adresse établissement : Technopôle de l'Environnement Arbois – Méditerranée
Bâtiment Henri Poincaré – Domaine du Petit Arbois - Avenue Louis Philibert
13 857 AIX-EN-PROVENCE
SIRET : 383 812 666 00220
Adresse siège social (si différente) : 171 – 173 rue Léon Blum - 69100 Villeurbanne
Téléphone : 04 72 76 06 90
Télécopie : 04 72 76 06 99
Courriel : support@eodd.fr

Avec déclaration de sous-traitance à la SAS SIMPLICITI acceptée.

EXFILO SARL (co-traitant)

Adresse établissement : 19 Avenue d'Italie 75013 PARIS
SIRET : 530 160 795 00049
Téléphone : 01 83 62 86 35
Télécopie : 01 83 62 86 34
Courriel : contact@exfilo.fr



C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

MISSION D'INGENIERIE POUR L'ADAPTATION ET L'OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS (2023/6)

■ Date de la notification du marché public : 21 décembre 2023

■ Durée d'exécution du marché public : 300 jours

■ Montant initial du marché public véhicule et maintenance :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 93 906.40 €
- Montant TTC : 112 687.68 €

Accusé certifié exécutoire

D - Objet de l'avenant

Réception par le préfet : 07/01/2026

Publication : 19/12/2025

Pour l'autorité compétente, il est stipulé par le présent avenant :



La communauté de communes souhaite ne pas donner de suite à la « Phase 3 : Mise en œuvre du programme d'actions » dans le cadre de cette étude d'optimisation du SPGD.

En effet, la phase 3 de l'étude devait porter sur la rédaction des pièces techniques DCE (fournitures et maîtrise d'œuvre), et la rédaction du rapport d'analyse des offres.

Aussi, au vu des conclusions du programme d'action visant à mettre en place le nouveau schéma du SPGD (phase 2), il s'avère inutile de lancer cette 3^{ème} phase.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐ Non☒ Oui**Montant de l'avenant en moins-value:**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 21 783,00 €
- Montant TTC : 26 139.60€
- % d'écart introduit par l'avenant : -23.20%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 72 123.40 €
- Montant TTC : 86 548.08 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

LE PRESIDENT
NOEL DOMINIQUE LIVRELLI

A : BASTELICACCIA, le .. décembre 2025

Signature



■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/01/2026
Publication : 19/12/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

